

DESARROLLO DEL PLAN ALTO NORTE

I.- Alcance de las metas propuestas en el Plan con referencia al contrato aprobado por Noruega.

El 2004 constituye el 3er año de ejecución del Plan en relación a un contrato aprobado de 6 años, el alcance de las metas se encuentra en un 48% aproximadamente, en función a lo programado

II.- Evaluación del contexto local en la gestión 2004.

El Municipio de El Alto, presento conflictos sociales y políticos que giraron alrededor de la Ley de hidrocarburos, Asamblea Constituyente, el referéndum, nacionalización del gas; el aumento salarial y más ítems para docentes dando lugar al paro prolongado del magisterio y frecuentes paros cívicos que generaron movilizaciones sociales, estos aspectos paralizaron momentáneamente los procesos de desarrollo, afectando el avance de los proyectos y originando una reajuste de actividades en función a tiempos de ejecución y presupuesto.

III.- Evaluación del desarrollo de los proyectos durante la gestión 2004 con referencia a lo planificado para dicha gestión.

Lo expuesto anteriormente, condiciono el comportamiento del Plan, sin embargo los desajustes en tiempo y presupuesto fueron controlados con esfuerzo por el equipo técnico en el transcurso de la gestión, permitiendo el cumplimiento de las actividades en función a lo planificado.

IV Análisis de condiciones internas y externas que han influido positivamente y negativamente en el desarrollo del Plan y sus consecuencias en el futuro.

Las condiciones externas, están ligados a la estructura política, económica y social del País, ejerciendo en algunos casos una influencia directa desfavorable sobre los proyectos y en otros, creando oportunidades para el Plan, como el lanzamiento de programas en salud.

Las condiciones internas pueden ser administradas por el Plan, demandando profundizar acciones junto a la comunidad, en la perspectiva de construir procesos de Desarrollo (ver punto 2.6 del informe narrativo)

V.- Evaluación del uso de los recursos financieros por gestión y hacer comentarios sobre las diferencias del presupuesto aprobado y el gasto realizado en la gestión 2004. (en Sus)

2002		2003		2004			
EJECUTADO		EJECUTADO		Programado		Ejecutado	
				MANB	A.Local	MANB	A.Local
279.239	203.647	339.693	204.981	340480	217.991	341.777	205.564
MAN-B	Aporte local	MAN-B	Aporte Local				
Total	484.806	Total	544,674	Total	558.471	Total	547.341

El cuadro refleja el comportamiento del presupuesto en 3 años de ejecución.

La gestión 2004 presenta un levé incremento en la ejecución MAN-B, por la incorporación de 4 nuevas iglesias y la mayor demanda de capacitación a líderes y pastores, y la diferencia del aporte local 12.428 corresponde al no cumplimiento en su totalidad del convenio con el Municipio y la reducida contraparte de docentes, médicos y manzanas.

VI.- Análisis sobre la sostenibilidad de los proyectos.

El desarrollo de capacidades colectivas de las organizaciones locales y comunidades, fortalecidas por procesos sostenidos de capacitación, y la articulación comunidad e Instituciones privadas y estatales constituyen aspectos fundamentales para la sostenibilidad de los proyectos .