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SOLICITUD 2013 
 

2. PLANES DE PROYECTO–PROYECTOS ENCURSO 
 

2.1 Información de proyecto: 

Número de proyecto BN/NORAD: PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN ZONAS URBANO RURALES 

Título oficial del proyecto en inglés:   

Área/país:  El Alto –Bolivia 

Nombre de la contraparte local: MISION ALIANZA DE NORUEGA EN BOLIVIA 

Nombres de las diferentes contrapartes 
ejecutoras locales: 

Gobierno Municipal de El Alto, Subalcaldías Distrito 4, 7-14, 9, 11 y 12; 5 
Centros de Salud; Universidad Pública de El Alto; Federación Sindical Única 
de Campesinos del Radio Urbano (D9); Federación Sindical de 
Comunidades Originarios del Nuevo Milenio (D11); Federación de Padres de 
Familia; Sindicatos Agrarios; Juntas Escolares; Manzaner@s y Comités 
Operativos de los diferentes proyectos. 

 
2.1.1 Objetivos 
Proporcione una calificación que muestre hasta qué punto las áreas siguientes son objetivos importantes para 
el proyecto. Un proyecto puede tener más de un objetivo. Use la siguiente codificación:   
 
0 - no es parte del objetivo del proyecto   
1 – sub meta (la sub meta es importante para el proyecto)   
2 – meta principal (sin este objetivo, el proyecto no se habría iniciado) 
 

1Medio Ambiente 
1Igualdad de Género 
0 VIH/SIDA 
2  Derechos Humanos/Desarrollo Participativo/Gobernabilidad/Democracia 
0 Investigación 

 
2.1.2 Grupos meta 

 Niños 

 Pueblos indígenas  (población aymara que proviene del altiplano) 
Personas con discapacidad 
Refugiados 

 Mujeres 
 

2.2 Resultados y actividades planificados  
 
2.2.1. Resultados planificados: En el Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales  (PDLZUR) 2009-2013: 

 
PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 
 

Meta a largo plazo 
Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y la salud materna infantil de la 
población de los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12 de la ciudad de El Alto. 
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Indicador  Tasa de término neto al 8vo año de escolaridad > 41.9% 

 Brecha de género en la tasa de termino a 8vo de primaria < -5.1% 

 Tasa de Promoción a 8vo de primaria > al 92%  

 Tasa de reprobación en el Nivel primario < 4,13% 

 Tasa de abandono en el nivel de primario  < 4.23% 

 Tasa de MM de 220 a 200 por 100000 nacidos vivos 

 Tasa de MI de 65 a 55 por 1000 nacidos vivos  

 

1. Objetivo Inmediato 
       /sub meta 

Resultado Indicador 

1.1. Educación Mejorar el rendimiento  
escolar con equidad en el 
nivel primario en unidades 
educativas fiscales de los 
distritos 4, 7-14, 9, 11, 12 del 
municipio de El Alto. 

Del 2014 al 2017:  

De 4% de niños y niñas con repitencia se ha 
disminuido a 2%. 
De 43 de promedio se incrementa a 50 en las áreas de 
matemáticas y lenguaje. 
Se reduce el hacinamiento de 50 a 40 estudiantes por 
aula. 
Se disminuye de 23% a un 13% de la población 
escolar con desnutrición aguda. 

1.1.1. Infraestructura Infraestructura escolar 
adecuada y en 
funcionamiento. 

Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas:  
 66 aulas construidas y equipadas según normas, 

para una capacidad instalada de 2220 estudiantes 
con 5830.71 m2 construidos. 

 15 baterías sanitarias c/capacidad instalada de 7200 
estudiantes con 798.75 m2 construidos; 1 oficina 
admnistrativa; 10 proscenios con 2852 m2 
construidos y 17 obras complementarias (canchas 
múltiples, entorno y áreas verdes), 3 vaciado de 
patios. 

1.1.2. Capacitación Docentes actualizados 
cualifican procesos de 
enseñanza. 

Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas:  
 El 83% de 350 docentes están actualizados en 

Procesos de Innovación Pedagógica. 
 Al menos el 75% de 290 docentes aplican prácticas 

de innovación pedagógica. 

1.1.3. Información Padres de Familia  participan  
en la educación de sus hij@s. 

Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas:  
 El 80% de 4541 padres y madres de familia tienen 

conocimiento sobre procesos de educación de sus 
hijos e hijas. 

 Al menos el 60% de 3633 PP.FF. participan 
activamente en la educación de sus hijos e hijas. 

1.1.4. Campañas  Población escolar con hábitos 
saludables 

Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas:  
 El 90% de 10.204 estudiantes del nivel primario 

cuentan con control médico-dental. 
 Al menos el 80% de los estudiantes y 70% de 

PP.FF. conocen 2 medidas de prevención en salud 
nutricional. 

1.2. Salud Comunitaria 

 

Mejorar las coberturas de 
atención en salud 
maternoinfantil de los distritos 

Del 2014  al 2017 elevar: 
 De 2% a 6% atención con control prenatal a 

mujeres gestantes. 
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7-14, 9, 11 y 12 del municipio 
de El Alto. 

 De 65% a 80% niñas y niños menores de 1 año 
inmunizados. 

 60% de niñas y niños menores de 2 años con 
control de crecimiento y desarrollo. 

1.2.1. Infraestructura Centros de salud con 
equipamiento básico y 
funcional. 

Hasta el 2013, en 5 centros de salud se tiene: 
 50  equipos de atención materno infantil. 

1.2.2. Capacitación Técnicos operadores y 
Responsables locales en 
salud  capacitados. 

Hasta el 2013  en 15 comunidades se tendrá: 
 25 técnicos en salud con conocimientos en gestión 

de calidad. 
 200 agentes comunitarios en salud con 

conocimientos de 5 prácticas básicas del AIEPINUT 
(Atención integral de enfermedades prevalentes en 
la infancia y nutrición) y el 50% con prácticas en 
salud materno infantil. 

 1500 mujeres y niños/as < 5 años referidos a centros 
de salud por agentes comunitarios. 

1.2.3. Información  Mujeres en edad fértil  
informadas en salud materno 
infantil. 

Hasta el  2013 en 15 comunidades: 
 80% de 2000 mujeres con conocimientos sobre la 

salud materna infantil y alimentación 
complementaria. 

 
PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO 

Meta a largo plazo 
Contribuir al incremento de los ingresos económicos de los distritos 7, 9, 11 y 12 del 
municipio de El Alto. 

Indicador  Incremento del ingreso percápita. 

 

2. Objetivo Inmediato 
        /sub meta 

Resultado Indicador 

2.1. Mejoramiento 
Pecuario 

 

Mejorar los rendimientos de 
los sistemas de producción 
lechera en los Distritos rurales 
9 y 11. 

Del 2014 al 2018 en los distritos 9 y 11 se ha 
incrementado: 
 El rendimiento de producción lechera de 4.28 

lts/vaca/día en un 50% 

2.1.1. Infraestructura Infraestructura básica pecuaria 
implementada. 

Hasta el 2013 en el distrito 9 y 11 se tiene:  
 Infraestructura básica implementada (12 bretes, 513 

bebederos). 
 Equipamiento lechero implementado (60 maquinas 

segadoras y 100 tachos para recolección de leche)  
 149 semovientes introducidos (125 GMEA; 24 MAN-B). 

2.1.2. Capacitación Productores capacitados en el 
manejo adecuado de ganado. 

Hasta el 2013 se tendrá: 
 15 Auxiliares/extensionistas ejercitan un 

acompañamiento sobre aspectos básicos de manejo 
de ganado lechero. 

 Al menos 80% de 240 productores (as) conocen  
técnicas sobre sanidad animal, Inseminación Artificial, 
ordeño, siembra y henificado de forrajes. 
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2.1.3. Campañas Productores con ganado 
lechero mejorado. 

Hasta el 2013 se tendrá: 
 270 terneros nacidos mediante inseminación artificial. 
 120 has con pastos mejorados mediante la 

introducción de semillas de pastos. 
 Reducir al 50% la infestación parasitaria interna y 

externa. 

2.2. Promoción 
Microempresarial 

Mujeres de los Distritos 7-14 y 
12 implementan  
emprendimientos productivos 
grupales. 

Entre el 2014 al 2018: 
 10 grupos con 120 mujeres conforman asociaciones 

productivas. 

2.2.1. Capacitación Mujeres capacitadas con 
habilidades técnicas 
productivas y gerenciales. 

Hasta el 2013: 
 120 mujeres conforman 10 grupos asociativos 

organizadas. 
 120 mujeres aplican conocimientos técnicos para 

generar productos. 
 150 mujeres conocen herramientas de gestión, 

comercialización y emprendimiento grupal.  

2.2.2. Información Mujeres informadas sobre 
desarrollo personal y 
proactivo. 

 Hasta el 2013: 
 Al menos 150 mujeres informadas en aspectos de 

desarrollo personal y pro activo. 

 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

Meta a largo plazo Contribuir al empoderamiento de  las comunidades de los distritos 4,7-14, 9, 11 y 12. 

Indicador 
 Mayor  Ejercicio de Participación Ciudadana con equidad de género. 
 Mayor Incidencia en Control Social. 

 

3. Objetivo Inmediato 
       /sub meta 

Resultado Indicador 

3.2. Fortalecimiento   
          Organizacional 

Comunidades de los distritos 
4, 7-14, 9, 11 y 12 elevan su 
participación ciudadana. 

Del 2014 al 2018, en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12:  
 Al menos en un 30% se incrementa la incorporación de 

las demandas de la población en el POA municipal. 
 Al menos el 40% de mujeres participan en la estructura 

de cargos  en las organizaciones locales. 

3.2.1. Capacitación Grupos locales de las 
comunidades con  
Participación Ciudadana. 

Hasta el 2013 en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12:  
 1000 varones y mujeres de 5 distritos capacitados en 

participación ciudadana. 
 Al menos un 60% con prácticas en participación 

ciudadana. 

 

3.2.2. Información 

 

Líderes de las Organizaciones 
locales con procesos de 
Gestión Municipal. 

Hasta el 2013 en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12: 
 Un 80% de líderes de 6 sindicatos agrarios y 19 Juntas 

Escolares conocen procesos de gestión municipal. 
 Al menos un 80% de Líderes de 19 Juntas Escolares y 

6 Sindicatos Agrarios ejercen sus funciones. 
 Al menos un 80% de líderes de 6 Sindicatos Agrarios y 

19 Juntas Escolares trabajan de manera articulada. 
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Indicadores de nivel de resultado: Educación 
 

Indicador de Meta Valor de línea base Meta  2013 Medios de verificación  

 
En 19 unidades educativas 
del 2009 al 2013:  
 
 292 aulas para 8.760 

alumn@s (66 
construidas) 

 15 ambientes 
administrativos (1 
construidos) 

 25 baterías sanitarias 
para 8760 alumnos (15 
construidas) 

 10 proscenios 
 3 vaciados de patio 

 
En 15 unidades educativas 

 
 

 152 aulas regulares para 
4583 alumnos   
 

 1 Unidad Educativa con 
ambiente administrativo 
funcionando 

 15 baterías sanitarias en 
funcionamiento  para 5061 
alumn@s 

 No existe proscenios y 
vaciados de patio. 

 
En 19 unidades educativas 
D 4, 7-14 ,12, 9 y 11: 
Construcción de: 
 8 aulas 
 
 
 
 
 
 2 baterías sanitarias 
 4 proscenios 
 7 obras 

complementarias 
 
 

 
 
 
 

 Planos  aprobados, 
actas de entrega 

 Inventarios, actas de 
recepción 

 Normas del sistema 
nacional de educación   

 Evaluaciones y 
auditorías internas y 
externas 

 El 83% de 350 docentes 
de nivel primario 
actualizados en 
procesos de innovación 
pedagógica. 

 Al menos el 75% de 290 
docentes aplican 
prácticas pedagógicas 
adecuadas. 
 

 Docentes aplican 
procesos pedagógicos 
tradicionales en lenguaje y 
matemáticas. 
 

 2 eventos de 
actualización  
pedagógica con 40 
Docentes de Nivel Inicial 
y 250  de nivel primario. 
 

 Desarrollo y  
sistematización de 14 
experiencias de 
innovación pedagógica 
con 218 Docentes del 
nivel primario en 
Lenguaje y Matemática 

 

 19 Unidades Educativas 
fortalecidas gestionan 
Proyecto Educativo. 
 

 1 Estudio sobre calidad 
educativa en el área de 
influencia. 

 Plan de capacitación 
 Lista de participantes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas. 

 El 80% de 4541 padres 
y madres de familia 
tienen conocimiento 
sobre procesos de 
educación de sus hijos e 
hijas. 
 

 Al menos el 60% de 
3633 PP.FF. participan 
activamente en la 

 El 20% de 2171 padres y 
madres de familia tienen 
conocimiento sobre 
procesos de educación de 
sus hijos e hijas. 
 

 

 3633 padres y madres 
de familia informados en 
2 eventos sobre apoyo a 
procesos pedagógicos 
de sus hijos e hijas. 
 
 

 2180 padres y madres 
de familia participan en 
actividades de relación  

 Programa de 
información 

 Materiales de difusión 
 Informes anuales 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas. 
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educación de sus hijos e 
hijas. 

escuela y hogar 

 El 90% de 10.204 
estudiantes del nivel  
primario cuentan con 
control médico – dental 
 

 Al menos el 80% de los 
estudiantes y 70% 
Padres de familia 
conocen 2 medidas de 
prevención en salud 
nutricional. 

 Solo el 5% de alumnos del 
nivel escolar cuentan con 
control médico dental. 

 6750 estudiantes del 
nivel primario con 
acciones preventivas en 
salud medico dental y 
nutriciónal 
 
 

 Registros de 
campañas. 

 Informes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas. 

 
Indicadores de nivel de resultado: Salud Comunitaria 

Indicador de producto Valor de línea base Meta  2013 Medios de verificación  

En 5 centros de salud  del 
2009 al 2013:  
 50 equipos de atención 

materno infantil  
 
 
 

 Técnicos operadores y 
Responsables locales en 
salud  capacitados 
 25 técnicos con servicios 
de calidad y calidez en 15 
comunidades y/o zonas. 

 
 200 Agentes comunitarios 

en salud  con 
conocimientos de salud 
materna infantil y 
alimentación 
complementaria. 
 

 1500 mujeres y niños/as < 
5 años  referidos a centros 
de salud por agentes 
comunitarios  

 

 

 80% de 2000 mujeres y 
varones con 
conocimientos sobre la 
salud materna infantil. 
 

 
 
 40 equipos  de atención 

materna infantil y  20 
muebles. 
 
 

 25 operadores en salud con 
dificultades en la prestación 
de servicio con calidad y 
calidez 

 

 
 

 2% de la comunidad conoce 
como prevenir las 
enfermedades prevalentes 
en el binomio madre niñ@ 

 
 
 
 
 

 
 
 5 centros de salud con25 

técnicos  capacitados  en 
gestión de calidad (plan 
de acreditacion) 
 

 200 agentes comunitarios 
en salud articulados  a 5 
centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1500 mujeres en edad 
fértil y  niños/as menores 
de cinco años  son  
referidos a los centros de 
salud por los agentes 
comunitarios  
 

 1800 MEF informadas en 
AIEPINUT 
 

 
 

 Plan de capacitación 
 Lista de participantes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas 

 Programa de información 
 Materiales de diffusion 
 Informes anuales 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas 
 

 Registros de campañas  
 Informes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas 
 
 

 Programa de información 
 Materiales de difusión 
 Informes anuales 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas 
 

 Programa de información 
 Materiales de difusión 
 Informes anuales 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas. 
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Indicadores con metas  para 2013 a nivel de resultados: Mejoramiento pecuario 

Indicador de producto Valor de línea base Meta  2013 Medios de verificación  

En el distrito 9 y 11 se tiene:  
 Infraestructura básica 

implementada (12 bretes, 
513 bebederos). 

 Equipamiento lechero 
implementado (60 máquinas 
segadoras y 100 tachos 
para recolección de leche). 

 149 semovientes 
introducidos (125 GMEA; 24 
MAN-B). 

En el distrito 9 y 11 se tiene  
 El 46% de los productores 

cuentan con establos. 
 

 Un 20% de los 
productores cuentan con 
infraestructura básica 
pecuaria (bretes, heniles y 
bebederos). 

En el distrito 9 y 11 se tiene: 
 60 productores con maquinas 

Segadoras para la cosecha 
de forraje. 

 100 productores con tachos 
para la recolección de leche 
en los ordeños de ganado 
vacuno. 
 

 
 Actas de recepción 
 Informes de 

evaluación. 

Hasta el 2013 se tendrá:  
 15 Auxiliares/extensionistas 

ejercitan un 
acompañamiento sobre la 
sanidad de ganado lechero. 
 

 Al menos 80% de 240 
productores (as) conocen  
técnicas sobre sanidad 
animal, Inseminación 
Artificial, ordeño, siembra y 
henificado de forrajes 

 

 No se tiene promotores ni 

técnicos para el sistema 

de producción lechero. 

 

 El 85 % de los productores 

no recibieron capacitación 

en sistemas de producción 

lechero.  

 El 68% del ganado vacuno 

con parásitos internos y 

externos. 

 
 15 extensionistas 

comunitarios  capacitados. 
 240 productores  capacitados 

en 1 curso sobre Sanidad 
animal y 1 curso en manejo 
de ganado en dos distritos. 

 1 Feria exposición de ganado 
mejorado y productos 
derivados con 60 
productores. 

 
 Plan de capacitación 
 Lista de participantes 
 
 
 Plan de capacitación 
 Lista de participantes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas 

 
 Lista de participantes 
 Informes 

Hasta el 2013, se tendrá: 
 270 terneros nacidos 

mediante inseminación 
artificial. 

 120 has con pastos 
mejorados recuperado 
mediante la introducción de 
semillas pastos. 

 Reducir al 50% la 
infestación parasitaria 
interna y externa. 

 
 6 comunidades cuentan 

con el 22% de ganado 
mejorado. 

 El 18% de los productores 
utilizan técnicas de 
inseminación artificial. 

 El 68% del ganado con 
infestación  parasitaria 
interna y externa. 

 
 80 terneros nacidos mediante 

inseminación artificial. 
 1 cultivo anual de 134 

hectáreas con participación 
de 566 productores. 

 2965 cabezas de ganado 
promedio controlados en 6 
campañas de sanidadcon la 
participación de 566 
productores. 

 
 Registros 
 Lista de participantes 
 Evaluaciones y 

auditorías internas y 
externas. 

 
Indicadores de nivel de resultado: Promoción Microempresarial 

Indicador de Resultado y 
producto 

Valor línea base Meta  2013 
Medios de verificación 

y método de 
recopilación 
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 Al menos 120 mujeres 
conforman 10 grupos 
asociativos. 

 Al menos 120 mujeres 
Aplican conocimientos 
técnicos para generar 
productos. 

 150 mujeres conocen 
herramientas de gestión y 
emprendimiento  grupal.  

 Al menos 150 mujeres 
conocen técnica básicas de 
promoción y 
comercialización. 

 
 Un 56% (de 170) de las 

mujeres trabaja por 
cuenta propia y realiza 
trabajos familiares. 

 
 Un 56% (de 170) de las 

mujeres no está asociada. 
 
 Un 41% (de 170) de las 

mujeres no participó de 
capacitaciones anteriores. 

 

 200 mujeres de 10 grupos 
asociativos capacitadasen dos 
cursos técnicos. 

 200 mujeres elaboran 10 
planes de negocio grupal. 

 Al menos 30 mujeres de las 
directivas de las asociaciones  
capacitadas en 1 curso de 
liderazgo. 

 150 mujeres de dos distritos 
participan en 2 ferias de 
exposición de trabajos. 

 
 
 Planes de negocios. 
 Reglamento de 

funcionamiento. 
 Organigrama de la 

asociación. 
 Productos elaborados. 
 Registros de 

participación. 

 Al menos 150 mujeres 
informadas en aspectos de 
desarrollo personal y pro 
activo. 

 Un 52% (de 170) de las 
mujeres piensa iniciar 
algún emprendimiento. 

 150 mujeres participan en dos  
talleres de información sobre 
manejo de conflictos y 
relaciones interpersonales en 
dos distritos. 

 Registros de 
participación. 

 
Indicadores de nivel de resultado: Fortalecimiento Organizacional 

Indicador de producto Valor de línea base Meta  2013 Medios de verificación  

Hasta el 2013 en los distritos 
4, 7, 9, 11 y 12: 
 1000 varones y mujeres 

de 5 distritos capacitados  
en participación 
ciudadana. 

 Al menos un 60% con 
prácticas en participación 
ciudadana. 
 

 Un 80% de líderes  de 6 
sindicatos agrarios y 19 
Juntas Escolares conocen 
procesos de gestión 
municipal. 
 

 Al menos un  80% de 
Líderes de 19 Juntas 
Escolares y 6 sindicatos 
Agrarios ejercen sus 
funciones. 

 
 Al menos un 80% de  

líderes de 6 sindicatos 
Agrarios y 19 Juntas 
Escolares trabajan de 
manera articulada. 

 
 
 Solo un 32% de la 

demanda social de las 
comunidades es 
incorporada en POA’s 
Municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 60% de los líderes 
varones permanecen en 
su cargo y el 90% de 
lideresas permanecen en 
todo el periodo en  sus 
cargos. 

 
 

 185 hombres y mujeres 
capacitados en Gestión 
Municipal y participación 
ciudadana en  1 curso de 4 
módulos en 5 distritos 
municipales. 

 
 
 113 líderes y lideresas 

informados en 2 seminarios 
taller sobre la nueva 
legislación boliviana. 
 

 

 26 líderes de 5 Comités de 
Desarrollo dirigen acciones en 
la implementación de 
proyectos del PDLZUR en 6 
reuniones del Bloque Distrital. 

 

 190 representantes de  
Comités operativos, de 19  
Juntas Escolares y 6 
sindicatos agrarios, participan 
en  10 reuniones de 
coordinación y evaluación 

 
 

 Programas de 
capacitación. 

 Convenios. 
 Registro de 

participantes. 
 Registro de 

participantes. 
 Actas de reunión. 
 Informes  
 Plantillas de firmas 
 Nómina de las 

directivas de Juntas 
Escolares y Sindicatos 
Agrarios. 
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para la ejecución de 
actividades en 5 Distritos. 

 2  eventos de intercambio de 
experiencias con 50 líderes y 
lideresas de 25 
organizaciones locales. 

 
3.2.1 Plan de actividades anual 2013 

 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

1.1Proyecto Educativo             

Promoción y organización de actividades X X X X         

Construcción de infraestructura y equipamiento escolar      X X X X X X X X 

Capacitación a docentes      X X X X    

Información a padres de familia     X X X X X    

Campañas de control médico dental       X  X X X   

1.2 Proyecto de Salud             

Promoción y organización de actividades X X X X X        

Equipamiento en centros de salud        X X X    

Capacitación a técnicos en salud  (acreditación)        X X X X  

Capacitación a Manzaneras de salud     X X X X X X X  

Información a mujeres y varones       X X X X X  

Campañas de salud materna infantil      X  X  X   

1.3 Proyecto de Fortalecimiento Organizacional             

Promoción y organización de actividades  X           

Capacitación en Gestión Municipal y participación ciudadana    X X X X X X X   

Información a líderes y lideresas      X   X    

Reuniones del Bloque Distrital  X X  X  X  X  X  

Reuniones de Planificación y evaluación   X X X X X X X X  X 

Intercambio de experiencias    X    X     

2.1 Proyecto de Mejoramiento Pecuario             

Promoción y organización de actividades X X X X         

Equipamiento lechera       X X      

Capacitación a productores.        X X     

Capacitación a extensionistas.      X       

Ferias exposición  de ganado mejorado          X   

Adquisición  e Introducción de semillas      X X    X  

Campañas de manejo ganadero    X    X  X   

2.2 Proyecto Promoción Microempresarial             

Promoción y organización de actividades X X X          

Capacitación en cursos técnicos.   X X X  X X X    

Elaboración en planes de negocio grupal.    X X        

Capacitación liderazgo         X X   

Feria exposición           X X  

Información en manejo de conflictos y relaciones interpersonales.    X    X     
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3.2.2 Cambios y desviaciones 
Describa y explique los cambios en el proyecto en relación al documento del proyecto que se presentó. 
Explique cómo afectarán los cambios a los planes a largo plazo y a los presupuestos aprobados. 
 
Proyectando la planificación del 2013, se hace necesario  efectuar algunos ajustes:  
 
Se considera a partir de la gestión 2012, la conjunción del PDLZUR y el Proyecto Educativo en un solo PLAN, con una 
cobertura total de 19 Unidades Educativas y 6 comunidades de los Distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12 del Municipio de El Alto. 

 
 En el Programa Desarrollo Humano, los indicadores a nivel de finalidad fueron ajustados: tasa de mortalidad materna  

de 330 a 320 por 100.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil de 64 a 60 por 1000 nacidos vivos, 

información actualizada por INE. 

 La nueva restructuración del sistema de educación regular, plantea los niveles de inicial en familia comunitaria 

(preinicial e inicial); Primaria Comunitaria Vocacional (1ro a 6to de primaria); y Secundaria Comunitaria Productiva 

(1ro a 6to de secundaria) focalizando y enfatizando nuestro accionar en la población escolar del nivel inicial y 

primaria. 

 El componente Infraestructura del Proyecto Educativo, planificó en el quinquenio la construcción de ambientes 
administrativos, se modifica este punto luego de una evaluación, por considerar que las características de esta 
construcción no tiene una incidencia directa al rendimiento de los estudiantes, dando énfasis a aulas, baterías 
sanitarias y obras complementarias. 
 

 En el Proyecto Pecuario, no se realizará la construcción de establos por no existir contraparte local de la Sub 

Alcaldía para esta actividad, y  por  los  significativos costos de ejecución, recursos económicos a ser invertidos en la 

adquisición de segadoras, que permitirá facilitar el trabajo  manual referente a la  cosecha de pastos y forrajes, 

optimizando  tiempos, de corte y recolección de forraje como también la compra de tachos para el acopio de leche 

incidiendo  en su manejo precario. En cuanto a los temas de capacitación, se enfatizará: Sanidad Animal, 

Inseminación Artificial, ordeño, siembra y henificado de forrajes, que redunde  en una mayor efectividad en el manejo 

del ganado. 

 

 En el Proyecto Gestión Organizativo Local, se fortalecerá acciones de capacitación a grupos locales de la 

comunidad, en la perspectiva de  generar nuevos líderes y lideresas capacitados en gestión municipal. 

2.2.4 Sostenibilidad  

¿Qué medidas concretas se implementarán para asegurar la sostenibilidad administrativa/técnica, 
organizacional y financiera del proyecto? 
 

 Fortalecer el proceso de “rendición de cuentas” de los lideres hacia sus comunidades, concerniente a los 
proyectos que se implementan en el marco del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales. Tomando 
en cuenta informes de avance de  las actividades y presupuestos de inversión de MAN-B y Contraparte Local. 

 Fortalecimiento continuo mediante procesos de capacitación a los comites operativos, instancias locales cuya 
función está centrada en la ejecución de los proyectos. 

2.2.5 Igualdad de género 

¿Qué medidas concretas se implementarán para fortalecer el papel de las mujeres y la igualdad de 

género en el proyecto? 

 Fortalecer el desarrollo de eventos de información y capacitación  sobre la igualdad de Género en cada uno de 

los proyectos del PDLZUR, que genere  espacios reflexivos y de sensibilización entre mujeres y hombres. 
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 ¿Qué indicadores utilizarán para monitorear el impacto del proyecto en las mujeres/niñas? 

Al finalizar el plan, los siguientes indicadores reflejaran el impacto del proyecto en mujeres y niñas: 

Educación:  
 De 4 %  de niños y niñas con abandono escolar a 2%. 
 De 4% de niños y niñas con repitencia se ha disminuido a 2%. 
 De 43 de promedio se incrementa a 50 en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

Salud Comunitaria: 
 De 51%  elevar al 70% los partos institucionales. 
 De 2% a 6%  atención a mujeres gestantes. 
 De 65% a 80% niñas y niños inmunizados menores de 1 año. 
 80% de niñas y niños menores de 2 años con control de crecimiento y desarrollo 

Fortalecimiento Organizacional: 

 Participación de las mujeres en las estructuras organizativas de Juntas escolares, Sindicatos Agrarios, 

Comité de Desarrollo y Comités Operativos. 

Promoción Microempresarial: 

 Las ventas y generación de ingresos por las mujeres en la producción artesanal de bienes.   

2.2.6 Riesgos esperados  

Si el análisis de riesgos ha cambiado, comparado con los anteriores planes, por favor explique porqué y cómo se 
abordarán los potenciales riesgos nuevos. 
 
La debilidad Institucional del Gobierno Municipal continúa siendo para el Plan un factor que genera incertidumbre, por 
los bajos niveles de eficiencia, afectando a la contraparte Municipal comprometida con el PDLZUR. Aspecto que de 
manera constante es analizado por  las organizaciones locales. 

2.3 Evaluaciones 

Responda a esta sección sólo si el proyecto tiene evaluaciones externas planificadas para 2013   

2.3.1 Tipo de Evaluación 

El PDLZUR tendrá una evaluación Externa  al inicio del 5to año de implementación del 2013. 

2.3.2 Cronograma 

Se prevé la evaluación en el mes de marzo del 2013. 

2.3.3 Preguntas/problemas a ser evaluados 

Los procesos de desarrollo implementados a partir del Plan  en las comunidades y otros sujetos a la 
coordinación con el equipo evaluador. 

2.3.4 Seguimiento 

Se efectuará el seguimiento correspondiente, posterior a la evaluación externa, identificando los puntos 
centrales a ser reajustados como producto del informe de evaluación. 

María Eugenia Loza M. 

COORDINADORA ÁREA 6 
 

El Alto, 21 de mayo de 2012 


