



*misión alianza*

## INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

(2)

<b>NOMBRE PROGRAMA:</b>	<b>Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR)</b>
<b>ZONA:</b>	<b>Departamento de La Paz</b>
<b>GESTIONES:</b>	<b>Del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2013</b>
<b>FINANCIADOR:</b>	<b>Misión Alianza de Noruega</b>
<b>MONTO EJECUTADO:</b>	<b>10.104.503,00 \$us.</b>

### ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

La poca claridad en la aplicación de la nueva ley de pensiones en el País, trajo implicancias en aspectos procedimentales de contratación de técnicos especialistas y de contratistas de mano de obra en el trabajo con la comunidad, reflejando un ambiente de incertidumbre en relación a los aportes realizados a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP's por dichos técnicos y contratistas. Lo cual obstaculizo la relación entre la Institución, organización local de la comunidad y los interesados. Los mismos que requieren ser analizados con los afectados para ver las implicaciones y tener un conocimiento pleno que dé continuidad a la normativa.

La politización partidaria de las organizaciones sociales en el País, asume un rol gravitante en el respaldo a la política nacional del gobierno, discrepando con otras organizaciones que no necesariamente manifiestan su común acuerdo, produciéndose algunas divisiones en los movimientos sociales, ejemplo Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) por el problema del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré)

El incremento de materiales de construcción en un 10% en la gestión, afectó los costos de operaciones de las obras de infraestructura educativa a ser ejecutadas, situación que se agudizo con la elevación significativa de la mano de obra, determinando este último buscar propuestas enmarcadas en los presupuestos previsto y negociar o realizar ajustes con los proponentes .

Los cambios constantes de autoridades en el servicio Regional de Salud El Alto (SERES), Direcciones Distritales de Educación de El Alto y Directores en Unidades Educativas, como del personal de la sub alcaldías de los distritos municipales, afectan a la continuidad de las acciones de los proyectos con la población.

La mancha urbana va acrecentándose paulatinamente en el municipio de El Alto, que posiblemente afecte a mediano y largo plazo a las comunidades rurales.

Los cambios climáticos que se presentan afectan a los sembradíos de forraje (avena) en las comunidades del área rural, en detrimento del ganado y de los productores.

Las políticas de fomento productivo gubernamental priorizan los sectores de la quinua y soya, postergando el apoyo al rubro de pecuaria.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La visión del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR) está dirigida a alcanzar un desarrollo integral con autodeterminación comunitaria, a través del ejercicio del rol político de la comunidad organizada que busca formas y estrategias para construir su propio desarrollo, en esta perspectiva el objetivo general plantea que “personas, familias y comunidades urbano rurales del municipio de El Alto estén empoderados en democracia, con mayores oportunidades para el mejoramiento de los ingresos familiares, acceso a los servicios de salud y en el aprovechamiento de los recursos educativos”.

## OBJETIVO GENERAL

- Familias urbano rurales de los distritos 7-14, 12, 9 y 11 del municipio de El Alto con mejores condiciones de acceso a servicios de salud y educación.
- Contribuir a dinamizar la economía local de los Distritos 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.
- Iglesias fortalecidas en desarrollo integral, se proyectan a la comunidad en la difusión de principios y valores bíblicos que coadyuven a mejorar las relaciones familiares.

## METAS (RESULTADOS ESPERADOS)

1. Contribuir a disminuir la morbimortalidad materna infantil de los distritos 7-14, 9, 11 y 12 de la Ciudad de El Alto.
2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los Distritos municipales 7, 14, 9, 11 y 12 de la Ciudad de El Alto
3. Contribuir al empoderamiento de las organizaciones locales de los Distritos 7-14, 9, 11 y 12, en el desarrollo local del municipio de El Alto.
4. Contribuir al incremento de los ingresos económicos de los productores lecheros de 6 comunidades de los distritos rurales 9 y 11 del municipio de El Alto por la venta de leche.
5. Contribuir al incremento de los ingresos económicos de mujeres madres de familia de 10 comunidades educativas de los Distritos 7-14 y 12 de la ciudad de El Alto
6. Contribuir a la proyección de la Iglesia Evangélica Local en su Misión Diaconal en su comunidad
7. Contribuir a disminuir la desintegración familiar en los distritos 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.

## DESCRIPCIÓN DEL AREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en el departamento de La Paz, (Provincia de Murillo) situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área metropolitana de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país. Se encuentra a una altitud de 4.070 msnm lo que la hace la segunda ciudad más alta del mundo. Tiene una población de 848.840 habitantes (2012). En la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pymes, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, es lugar de exportación de los recursos minerales del país y materia prima procesada, es sede de la Universidad Pública de El Alto y cuenta con una orquesta sinfónica además de museos y otras instituciones culturales menores.

El Alto ha sido el lugar establecimiento para inmigrantes del resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales. La mayoría de los inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los sectores rurales de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

## DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE TRABAJO DEL PROGRAMA

**DESARROLLO HUMANO:** Salud, Educación y Gestión Organizativo Local

**DESARROLLO ECONÓMICO:** Mejoramiento pecuario, Promoción Micro empresarial

**DESARROLLO DIACONAL:** Fortalecimiento de la Iglesia Local, Fortalecimiento Familiar

## POBLACION META

Población Directa: **35.467 Personas**  
 Población Indirecta: **141.868 Personas**

## METODOLOGIA UTILIZADA

La estrategia de trabajo se basa en la relación de contrapartes entre la comunidad, Alcaldía, MAN-B y otras instituciones, donde se establecen responsabilidades de las partes en convenios establecidos, es así que las Alcaldías comprometen recursos económicos y recursos humanos; por su parte la comunidad compromete recursos económicos y recursos humanos tanto para la mano de obra como para la ejecución de los recursos económicos con la orientación los técnicos de MAN-B.

Para la relación de trabajo con otras entidades, los acuerdos se establecen a través de convenios, donde se asignan las responsabilidades de las partes intervinientes. En la actualidad trabajamos con entidades que brindan apoyo en los diversos proyectos que se ejecutan en el Plan.

## SISTEMA DE EVALUACION UTILIZADO

El proceso de monitoreo de los indicadores de producto se realiza en función al Plan Operativo anual, el mismo que tiene instrumentos de monitoreo en función a los indicadores planteados. Estableciendo dos niveles de monitoreo a nivel institucional y a nivel comunitario.

A nivel institucional, la herramienta principal es la matriz del Plan Operativo Anual, elaborada en relación a cada distrito municipal 7-14, 9,11 y 12 de El Alto. Qué da lugar a un monitoreo por el equipo técnico interdisciplinario que constituye la unidad ejecutora de MAN-B, a través de convocatorias bimensuales al grupos meta de cada proyecto, el mismo que describe la actividad principal, el tiempo, número de participantes y el presupuesto previsto. Asimismo se tiene reuniones técnicas mensuales analizando la programación de actividades (POA) y recursos financieros previstos en función a los indicadores, cuyo cumplimiento está sujeto a supuestos externos del contexto, que requieren ser considerados en el proceso para la toma de decisiones.

A nivel de la Comunidad, el monitoreo del Plan se realiza también en base al Plan Operativo Anual, que constituye una herramienta de gestión comunitaria para la organización local, Para lo cual se cuenta con instancias comunitarias como el Bloque Distrital donde se reúne todos los líderes de los 4 comités de Desarrollo distrital 7-14,9,11 y 12, analizando y aprobando las convocatorias para que estas sean operativizadas en reuniones de distritos, donde la directiva y los comités operativos de cada proyecto, se organizan para dar paso a la ejecución de las acciones, realizando un seguimiento y evaluación mensual a la ejecución de las actividades en función a resultados esperados.

## RESULTADOS OBTENIDOS

**A 2012**

**Salud**

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Mejorada las coberturas de atención en salud materna infantil de los distrito 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.	Al finalizar el 2012, La cobertura de atención prenatal de mujeres gestantes se incrementa de un 2% a un 4,5% (221) de un total de 4913 mujeres en 5 centros de salud de los distritos 7, 14, 9, 11 y 12 del Municipio de El Alto.	5% (245 mujeres gestantes) de un universo de 4913 mujeres, recibieron Control prenatal en 5 Centros de Salud del área de cobertura, a través de las estrategias de información, educación y comunicación (IEC).
		Al 2012, De 30% (2094) a 40% (2792) de un total de	35% (349 niños y niñas) de un universo de 2443 niños y niñas menores de 5

		6980 niñas y niños menores de 5 años con acceso al programa de control de crecimiento y desarrollo.	años acceden a los Centros de Salud para su control de peso y talla.
		Al 2012, se mejoró las coberturas de inmunización de 65% (2550) a 70% (2745) de un total de 3922 niñas y niños menores de 1 año.	67% (2628 niños y niñas) de un universo 3922 de niños y niñas menores de 1 año, reciben la tercera dosis de vacuna pentavalente de Inmunización.
<b>Productos:</b>			
1.1	Los centros de salud cuentan con equipamiento básico adecuado.	Al 2012, 20 equipos básicos en el área de salud materna infantil y nutricional, equipados en 5 Centros de Salud de la red de Lotes y servicios y Corea distritos 7-14, 9, 11 y 12	5 Centros de Salud equipados con: 22 equipos básicos en salud y nutrición materno infantil (balanzas Y oxígeno pediátricos, mesas ginecológicas, tensiómetros, materiales de estimulación temprana, tallímetros, termos de vacuna y estufas).
1.2	Responsables de salud, médicos, enfermeras y agentes comunitarios en salud (ACS), capacitados y motivados.	Al 2012, 25 técnicos de salud de la Red de Lotes y servicios y Corea son capacitados en gestión de calidad (programa de acreditación) en 2 eventos	36 técnicos de salud (22 mujeres y 14 varones) de 5 centros de salud capacitados en gestión de calidad en 2 eventos, contribuyendo a la acreditación de calidad de atención de 4 centros de Salud.
1.3	Mujeres en Edad Fértil (MEF) informadas adecuadamente sobre enfermedades prevalentes y riesgos del embarazo en niños/as y mujeres.	Al 2012, 200 Agentes Comunitarios en Salud (ACS) capacitados sobre la Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia y nutrición (AIEPI-NUT) comunitario en los distritos 7, 9, 11 y 12.	150 Agentes comunitarios de salud (138 mujeres y 12 varones), de 4 Distritos (7, 9, 11 y 12) capacitados en AIEPI-NUT comunitario.

## Educación

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Mejorar los niveles de rendimiento en el nivel primario con equidad, en Unidades Educativas Fiscales de los distritos, 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.	Al finalizar el 2012, de 6.120 de niños y niñas en edad escolar se reduce el 3% con abandono escolar.	Se ha reducido el abandono escolar a un 3.1%, equivalente a 190 niños y niñas de un universo de 6120, en 15 Unidades Educativas en los distritos, 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.
		Al 2012, De 6.120 de niños y niñas en edad escolar se reduce la repitencia a 2%.	Se ha reducido la repitencia a un 0.94% equivalente a 58 niños y niñas, de un universo de 6120, en 15 Unidades Educativas de los distritos, 7-14,9,11 y 12 del municipio de El Alto
		Al 2012, De 43 de promedio se incrementa a 48 en las áreas de matemáticas y lenguaje de los escolares del nivel primario	Se mejoró los promedios de calificación en las áreas de matemáticas y lenguaje a 45 puntos sobre 70 de 6120 estudiantes, estableciéndose como satisfactorio en el logro de aprendizajes en 15 Unidades Educativas.
<b>Productos:</b>			
1.1		Al 2012, 5 Aulas construidas para 5 Unidades Educativas.	5 Aulas audiovisuales construidos en una superficie de 702.17 m <sup>2</sup> ; capacidad

	Infraestructura escolar construida y en funcionamiento.		para 350 estudiantes en 5 Unidades Educativas.
		Al 2012, 5 Baterías Sanitarias construidas para 5 Unidades Educativas.	5 Baterías sanitarias construidas con una superficie de 244.46 m <sup>2</sup> , con capacidad para 4080 estudiantes en 5 Unidades Educativas.
		Al 2012, 3 Obras Complementarias construidas para 3 Unidades Educativas.	3 Obras complementarias (1 cancha múltiple, 1 techo de tinglado y 1 vestuario) construidos con superficie de 806 m <sup>2</sup> , con capacidad de 57 estudiantes en 3 Unidades Educativas.
		Al 2012, 2 Proscenios construidos para 2 Unidades Educativas.	2 Proscenios construidos con una superficie de 160.31 m <sup>2</sup> , con capacidad de 1323 estudiantes en 2 Unidades Educativas.
1.2	Docentes actualizados cualifican procesos de enseñanza.	Al 2012, 140 Docentes de 15 Unidades Educativas actualizados en procesos pedagógicos en 5 módulos.	179 Docentes (81 varones y 98 mujeres) de 15 Unidades educativas actualizados en 5 módulos: Propuesta Pedagógica y Curricular; Ley Avelino Siñani; Estrategias para el área de matemática, comprensión lectora y Proyecto Educativos Comunitarios (PEC), permitiendo mejorar la situación de logros de enseñanza – aprendizaje.
		Al 2012, 90 Docentes de 15 Unidades Educativas implementan y sistematizan experiencias pedagógicas.	103 Docentes de 10 Unidades educativas. Implementan y sistematizan proyecto de innovación pedagógica en el área de Matemática y Lenguaje, beneficiando a 2.200 niños y niñas.
1.3	Padres de Familia participan en la educación de sus hijos/os.	Al 2012, 2000 padres y madres de familia informados en 2 eventos sobre apoyo a procesos pedagógicos de sus hijos e hijas.	1505 Padres y madres de familia (193 varones y 1312 mujeres) de 15 Unidades Educativas informados en 2 eventos de reflexión sobre violencia escolar, roles del Director, Docente y de la Junta Escolar, sensibilizando y fortaleciendo la responsabilidad de Padres de familia como apoyo a los procesos educativos de sus hijos en la gestión educativa.
1.4	Población escolar con hábitos saludables.	Al 2012, 3500 Estudiantes del nivel primario participan en acciones preventivas en salud medico dental y nutrición.	3250 Estudiantes (1595 mujeres y 1655 varones) del nivel primario participan en atención dental preventiva.  90%, equivalente a 2925 estudiantes, son desparasitados y reciben micronutrientes para el fortalecimiento de su estado nutricional y desarrollo.
		1000 Padres de familia participan en acciones preventivas en salud y	991 Padres de Familia (193 varones y 98 mujeres) de 15 Unidades Educativas informados en 2 eventos sobre alimentación complementaria escolar y

		educación ambiental en 2 eventos.	la suplementación en micronutrientes (zing, hierro, vitamina A y el ATLU), las mismas participan en exposiciones, ferias de salud y charlas reflexivas y prácticas de alimentación de sus hijos.
--	--	-----------------------------------	--

### Gestión Organizativo Local

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Grupos locales de las comunidades de los distritos 7-14, 9,11 y 12 del municipio de El Alto con participación ciudadana.	En la gestión 2012: Un 90% de demandas sociales de las comunidades son incorporada en los POA's Municipales.	Se incorporó un 95% de 60 demandas sociales de las comunidades en POAs municipales a través del fortalecimiento de la participación ciudadana de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios.
		Al 2012, Un 80% de líderes y lideresas permanecen en sus cargos.	El 83 % de líderes y lideresas, de 170 elegidos permanecen en sus cargos observándose la continuidad y responsabilidad en las acciones de representantes en favor de sus comunidades.
		Al 2012, Un 47% de líderes que participan activamente en organizaciones locales son mujeres.	Un 35% de 142 de líderes y lideresas, que participan en las organizaciones locales en los distritos municipales 7-14, 9, 11 y 12, son mujeres logrando afianzar el rol de liderazgo de la mujer con capacidad de aportar al desarrollo de su comunidad.
<b>Productos:</b>			
1.1	Grupos locales de las comunidades con participación ciudadana.	En la gestión 2012: ▪ 145 hombres y mujeres capacitados en 1 curso de 4 módulos sobre Elaboración de Perfiles de Proyectos, con 696 horas.	En la gestión 2012: ▪ 311 participantes (206 m y 105 v) capacitados en Desarrollo Local en 4 módulos, de los cuales 163 (113 m; 50 v) fueron promocionados como Técnicos Básicos, otorgados por el Viceministerio de Educación Alternativa. La participación promedio de los 8 grupos capacitados es de 23 (7 m; 16 v), en el caso de los módulos sueltos; el promedio por grupo fue de 21. El promedio de participantes por distrito alcanzó a 25.
1.2	Líderes de organizaciones sociales con procesos de gestión municipal.	En la gestión 2012, 145 hombres y mujeres capacitados en 1 curso de 4 módulos sobre Elaboración de Perfiles de Proyectos, con 696 horas.	163 (113 mujeres y 50 hombres) fueron promocionados como Técnicos Básicos en Desarrollo local, otorgados por el Viceministerio de Educación Alternativa.
		Al 2012, 93 líderes y lideresas informados en 4 talleres de la realidad nacional.	73 líderes y lideresas de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios (45 mujeres y 28 varones) informados en la "Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez" e "Igualdad de Oportunidades".
		Al 2012, 28 representantes del Bloque Distrital, dirigen acciones en la implementación de los	34 representantes del Bloque Distrital (14 mujeres y 20 varones) participaron en la dirección e implementación de los

		proyectos de PDLZUR, en 4 eventos.	proyectos del PDLZUR y cuentan con un reglamento operativo de trabajo.
		Al 2012, 225 representantes de Comités Operativos de 10 Juntas Escolares y 6 Sindicatos Agrarios, participan en 6 eventos de coordinación y evaluación para ejecución de actividades.	175 representantes de Comités Operativos, Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios (112 mujeres y 63 varones) han participado en 6 eventos de planificación y ejecución de actividades en los distritos 7-14, 9, 11 y 12.
		Al 2012, 2 talleres de intercambio de experiencias de 21 organizaciones sociales con sus entidades matrices.	2 eventos de intercambio de experiencias sobre Cartas Orgánicas y Gestión Municipal con la participación de 72 líderes de Juntas Escolares, Sindicatos Agrarios y ejecutivos de la FEDEPAF.

### Mejoramiento Pecuario

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
	<b>Resultado:</b>		
1	Mejorar los rendimientos de producción lechera en productores de los Distritos rurales 9 y 11 del municipio de El Alto.	En la gestión 2012, 60 terneros nacidos mediante inseminación artificial de 3/4 (primera generación) para posterior reproducción.	41 terneros nacidos mediante inseminación artificial con la participación de técnicos de la Sub Alcaldía del distrito 9.
	<b>Productos:</b>		
1.1	Infraestructura básica pecuaria implementada	En la gestión 2012, 60 bebederos y 20 establos construidos en los distritos 9 y 11 beneficiando para 80 productores.	90 bebederos para ganado vacuno construidos beneficiando a 90 productores ganaderos de los distritos 9 y 12,
1.2	Productores capacitados en el manejo adecuado de ganado.	Al 2012, 15 extensionistas comunitarios con asesoramiento y asistencia técnica.	8 extensionistas comunitarios (2 mujeres y 6 varones) con asesoramiento y asistencia técnica en mejoramiento de ganado a través de Inseminación artificial.
		Al 2012, 150 productores capacitados en 3 cursos en sanidad animal, manejo de ganado y medio ambiente;	252 (130 mujeres y, 122 varones) productores terminan el proceso teórico y práctico de los módulos en sanidad animal, manejo de ordeño y mejoramiento de ganado.
		Al 2012, 60 productores informados en 2 intercambios de experiencia.	58 (27 mujeres y 31 varones), productores de dos distritos informados en el manejo de terneros, pastoreo, producción de quesos en visita a la granja de Huancaroma (Oruro).
1.3	Productores con ganado lechero mejorado.	150 productores cuentan con semillas de pastos forrajes (avena).	567 productores cuentan con 18263 kg de semilla certificada de avena para una superficie sembrada de 182,63 hectáreas.
		3500 cabezas de ganado bovino promedio controladas	1901 cabezas de ganado vacuno controladas en 6 campañas desparasitación y vitaminización



		en 6 campañas de Sanidad Animal.	desarrolladas en forma conjunta con técnicos de la Sub Alcaldías de los Distritos 9 y 12.
--	--	----------------------------------	---

### Promoción Microempresarial

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Promover emprendimientos productivos asociativos en los Distritos 7 y 12 de la ciudad de El Alto.	En la gestión 2012, 120 mujeres de 10 grupos asociativos consolidan emprendimientos productivos microempresariales en los Distritos 7 y 12 del municipio de El Alto.	204 mujeres organizadas en 10 grupos asociativos de los Distritos 7 y 12 con capacidades y destrezas productivas y ventas.
<b>Productos:</b>			
1.1	Grupos asociativos establecidos.	En la gestión 2012, 10 grupos asociativos establecidos, en 10 eventos.	10 grupos asociativos con reglamentos internos de funcionamiento.
1.2	Grupos productivos producen bienes en función al mercado.	Al 2012, 200 mujeres emprendedoras capacitadas técnicamente, en 10 eventos.	263 mujeres emprendedoras en promedio capacitadas técnicamente en 10 cursos referidos a Repostería: Elaboración y decorado de tortas. Salteñas, pizzas, panes, buñuelos. Chocolatería; Tejido de mantas (corte), chalecos, mantillas y bayetas a crochet; Macramé artesanal (torcelado y trenzado de flecas); Tejido de mantas/mantillas y chalecos en telares en bastidor.
		Al 2012, 200 mujeres emprendedoras capacitadas en fortalecimiento organizacional en 10 eventos.	183 mujeres emprendedoras capacitadas elaboran 10 reglamentos internos de trabajo de los grupos.
		Al 2012, 200 mujeres emprendedoras capacitadas en técnicas de ventas en 10 eventos.	168 mujeres emprendedoras capacitadas en Marketing y ventas en 10 eventos.

### Fortalecimiento de la Iglesia Local

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Fortalecida la capacidad de la iglesia local para su servicio integral a la comunidad en los distritos, 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.	Al 2012, 10 Iglesias evangélicas integradas en los procesos de desarrollo local de sus comunidades.	10 iglesias participan en procesos de desarrollo local junto a sus autoridades de las comunidades educativas de los Distritos 7-14,9,11 y 12 son las responsables de la difusión de valores en las comunidades educativas.
<b>Productos:</b>			



1.1	Comité de Desarrollo Diaconal (CODD) consolidado, para la proclamación del evangelio integral en la comunidad.	En el 2012: 10 iglesias evangélicas trabajan juntas en la proclamación del evangelio integral en 15 unidades educativas.	Se consolida el Comité de Desarrollo diaconal (CODD) con la participación de 10 iglesias evangélicas locales, impulsando la proclamación del evangelio integral en padres de familia e hijos (as), de 15 unidades educativas (2492 estudiantes, y 1737 padres y madres de familia).
1.2	Pastores y Líderes capacitados en Misión Integral.	En el 2012: 100 pastores/as, líderes y lideresas de iglesias evangélicas locales capacitados en Misión Integral.	111 pastores(as) Líderes y lideresas capacitados integralmente con 6 cursos en temas de: "La Familia en Crisis y Vitaminas para la familia", "Discipulado", "Evangelio y Cultura", "Principios y Valores"; "Desarrollo Local" y Liderazgo con equidad de Género..
1.3	Líderes juveniles capacitados en Liderazgo diaconal e integral	Al 2012, 100 líderes y lideresas juveniles de las iglesias evangélicas locales capacitados en Liderazgo Diaconal.	105 líderes y lideresas juveniles de 10 iglesias capacitados integralmente en 4 cursos en temas de: Composición y creatividad, encuentro con Jesús, Herramientas para la enseñanza y enseñando con éxito a los niños y niñas.

### Fortalecimiento Familiar

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Relaciones Familiares mejoradas en base a principios y valores bíblicos en los distritos, 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.	En el 2012, 1600 padres de familia conocen valores de amor, confianza, respeto y buen trato en las relaciones familiares.	1.737 padres de familia de 15 Unidades educativas, conocen y reflexionan sobre valores que favorecen el buen trato en las relaciones familiares.
<b>Productos:</b>			
1.1	Líderes de la comunidad educativa e iglesias trabajan juntos en la difusión de valores.	En el 2012, Al menos 10 comunidades educativas y 10 Iglesias evangélicas trabajan juntas en la difusión de Valores para mejorar las relaciones familiares.	10 Iglesias evangélicas asumen la responsabilidad de la difusión de valores en estudiantes y padres de familia en 15 comunidades educativas.
1.2	Padres de Familia conocen valores que mejoran las relaciones y el buen trato con sus hijos e hijas.	En el 2012: Al menos 1.010 padres y madres de familia de 15 Unidades educativas conocen valores y principios de amor, respeto, responsabilidad y buen trato para las buenas relaciones entre padres e hijos.	1.737 padres y madres de familia conocen valores: Amor, respeto, responsabilidad y buen trato.
1.3	Niños, niñas y jóvenes conocen valores que fortalecen sus relaciones familiares.	En el 2012: 1.919 niños/as y 480 jóvenes, conocen valores bíblicos de amor, confianza, respeto, responsabilidad y buen trato,	1.940 niños y niñas y 552 jóvenes, conocen y reflexionan sobre valores bíblicos de amor, confianza, respeto, responsabilidad y buen trato, que mejoran las relaciones entre padres e hijos.

		para las buenas relaciones en la familia.	
--	--	---	--

### Aire Limpio

Al mismo tiempo de demostrar los resultados del PDLZUR, es necesario mencionar el trabajo desarrollado conjuntamente con la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).

En la presente gestión se contó con un recurso total de Bs 26.000 (veintiséis mil 00/100 bolivianos) provenientes del financiamiento de SWIS CONTACT, importe destinado al desarrollo de acciones en el marco del Proyecto Aire Limpio en la ciudad de El Alto (Bs 18.200) y al pago de honorarios del responsable del Proyecto (Bs 7.800), del cual se cuenta con una ejecución total del 100%.

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>Resultado:</b>			
1	Contribuir a generar conciencia y responsabilidad pública sobre la problemática ambiental y el desarrollo sostenible en el municipio de El Alto.	En el 2012: Estudiantes y docentes sensibilizados e informados sobre problemas ambientales del medio ambiente en el municipio de El Alto.	Estudiantes, Docentes y población en general, sensibilizados e informados sobre problemas medio ambientales como la quema en San Juan, contaminación en general, falta de educación vial y peatonal, generando responsabilidad pública sobre problemas ambientales.
<b>Productos:</b>			
1.1	Colocar en agenda pública los problemas de movilidad urbana que existen en la ciudad.  Sensibilizar a la población para el NO encendido de fogatas y juegos pirotécnicos.	Al 2012, 1 Concurso de ilustraciones "Problemas de Movilidad Urbana de la ciudad de El Alto" dirigido a estudiantes de 5 Unidades Educativas de los Distritos 4, 7, 8 y 11.	25 Estudiantes seleccionados de 12 a 18 años de edad de 5 Unidades Educativas de Distritos 4, 7, 8 y 11, participaron en 1 concurso de dibujo y pintura al óleo sobre la temática "Problemas de Movilidad Urbana de la ciudad de El Alto", cuadros que fueron expuestos en el GAMEA para sensibilizar a niños/as y jóvenes sobre este problema.
		Al 2012, 1 Marcha de Barbijo contra las fogatas de "San Juan", para sensibilizar a la población alteña.	1 Marcha de barbijos contra las fogatas de "San Juan", con la participación de 250 personas (estudiantes, docentes, voluntarios, cebritas y representantes de instituciones de EMALT, Red Habitat, Dirección de Medio Ambiente del GAMEA, SEPAMOS y Patrulla H2O), sensibilizando a la población alteña sobre los efectos negativos de la fogata a través de la difusión en medios de comunicación.
		Al 2012, Estudiantes de Unidades Educativas de El Alto reconocen elementos básicos de tráfico vial y peatonal a través de visitas al "Parque infantil vial Juancito Pinto".	1690 estudiantes de nivel primario y secundario de unidades educativas de El Alto (40 niños de SEPAMOS, 650 estudiantes de las Unidades educativas Piloto, 1000 estudiantes de Unidades educativas de Villa andrani, Kollasuyo, J.C.Flores Bedregal) y 5000 por cuenta propia, reconocen elementos básicos de tráfico vial y peatonal a través de visitas al "Parque infantil vial Juancito Pinto", en coordinación con el Instituto

			de Investigaciones Técnico Científicos de la Policía (IITCP).
		Al 2012, 1 Festival de Teatro "pacto de la bicicleta" y juegos tradicionales.	1 Festival de Ciclismo, Canto, Danza y Juegos Tradicionales, para promocionar e informar a la población alteña acerca de la Ley 150 "Día del Peatón y del Ciclista" y la necesidad del Ordenamiento Vehicular.
		Al 2012, 1 Campaña Global Contra el Cambio Climático	1 Movilización Global Contra el Cambio Climático por una justicia Climática, realizada con la participación de 4 Unidades Educativas (América Panorámica, Mariscal de Zepita, UEPI, SEPAMOS) y personal de MAN-B y CRECER, generando sensibilidad y responsabilidad pública.

2013

Salud

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>1</b>	<b>Resultado:</b>		
	Mejorada las coberturas de atención en salud materno infantil de los distritos 7, 9, 11, 12 y 14 del Municipio de El Alto.	Al finalizar la gestión 2013, Cinco centros de salud incrementan la atención pre natal en mujeres gestantes de 2% a 6% de un total de 4913 mujeres gestantes en los distritos 7, 9, 11, 12 y 14 del municipio de El Alto.	Cinco centros de salud de los distritos 7, 9, 11, 12 y 14, la atención prenatal en mujeres gestantes se incrementó en 5,5% (De 2% a 7,5%) equivalente a 368 mujeres.
		Al finalizar la gestión 2013 Se ha incrementado la cobertura de niños y niñas menores de un año inmunizados de 65% a 70% de un total de 3.922 de cinco centros de salud de los distritos 7, 9, 11, 12 y 14.	4.224 niños y niñas menores de 1 años inmunizados representando el 70% en los distritos 7,9,11,12 y 14, en cinco centros de salud (Informe de CAI de Área por centros de salud 2013)
		Al finalizar la gestión 2013, 20% de 6980 niños y niñas menores de 5 años acuden a cinco centros de salud para su control de crecimiento y desarrollo (peso y talla) en los distritos 7, 9, 11, 12 y 14	1815 niños y niñas menores de cinco años que representan el 26 % han sido controlados (as) en su crecimiento y desarrollo en 5 centros de salud distritos 7, 9, 11,12 y14. (Informe de CAI de Área por centros de salud 2013)
<b>Productos:</b>			
<b>1.1</b>	Los centros de salud cuenta con equipamiento básico adecuado	Durante la gestión 2013 5 centros de salud de la red de lotes y servicios y Correa equipados con 25 equipos en el área de salud materno infantil y nutrición en los distritos 7,9,11,12 y 14	5 Centros de Salud equipados con 50 instrumentos para la atención básica en salud materno infantil (San Roque, San Martin, Villa Cooperativa, Puerto Camacho, Fran Tamayo y Ocomisto) con la contraparte de DIMUSA

<b>1.2</b>	Responsables de salud médicos enfermeras y agentes comunitarios	Durante la gestión 2013 25 técnicos de salud de la red de Lotes y Servicios y Correa son capacitados en gestión de calidad en 2 eventos en los distritos 7,9, 11, 12 y 14. 120 agentes comunitarios de los distritos 7,9, 11, 12 y 14 son capacitados en prácticas claves de salud y nutrición. 120 agentes comunitarios aplican la ficha de referencia y contra referencia para niños, niñas menores de 5 años, mujeres de los distritos 7,9, 11,12 y 14.	23 técnicos en salud (12 mujeres, 11 varones) de 5 centros de salud capacitados en gestión de calidad en 2 eventos que fortalecen a la acreditación de 3 centros de Salud. ( San Roque, Franz Tamayo y San Martin) evaluados en gestión de calidad por SERES 105 Agentes comunitarios en Salud capacitados en 2 talleres sobre alimentación complementaria, lactancia materna, IRA y EDA (Programa de AIEPI NUT) 90 agentes apoyan en la detección de niños, niñas menores de cinco años con bajo peso, coordinan con la Red Lotes y Servicios. SERES.
<b>1.3</b>	Mujeres en edad fértil informadas adecuadamente sobre enfermedades prevalentes en niños (EDAS IRAS) y mujeres en edad fértil	Durante la gestión 2013 800 de 1000 mujeres en edad fértil de los distritos 7,9,11,12 y 14 son capacitados en 3 eventos (EDAS,IRAS y riesgos de embarazo ) en los distritos 7,9,11,12 y 14	740 mujeres en edad fértil informadas en grupos de alimentos y prevención de la diarreas infecciones respiratoria aguda a través de 90 Agentes

### Educación

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>1</b>	<b>Resultado:</b>		
	Mejorar el rendimiento escolar con equidad en el nivel primario en unidades educativas fiscales de los Distritos 4, 7, 9, 11, 12 y 14 del municipio de El Alto.	Se reduce de 432 niños y niñas del nivel primario con repitencia a 216 de 19 unidades educativas en la gestión 2013.  De 43 de promedio general de 10.809 estudiantes se incrementan a 50 en el área de lenguaje y matemáticas al finalizar el 2013.  De 2320 niños y niñas de nivel primario con desnutrición aguda se disminuye a 2200 durante la gestión 2013.	Se reduce la repitencia en un 50 % representando 108 niñas y niños en dos unidades educativas de los distritos 4, 7. (Reporte SIE 2013)  4324 estudiantes que representan el 40% elevan su promedio de 55 puntos en lenguaje y 3243 estudiantes que representan el 30 % elevan su promedio 53% en matemáticas en las unidades educativas de los distritos 4,7, 9,11 ,12 y 14. (Reporte SIE 2013)  La prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas del nivel primario es de: 6% (132 niños y niñas), desnutrición severa 30% (660 niños y niñas) y la desnutrición moderada, alcanza a 64% (1408 niños y niñas) Estadísticas de las Redes de Salud Lotes y Servicios, COREA. Reportes SNIS.
<b>Productos:</b>			

<b>1.1</b>	Infraestructura escolar adecuada y en funcionamiento	<p>En la gestión 2013 se construye en 19 unidades educativas de los distritos 4,7,9,11,12 y 14 del municipio de El Alto 11 aulas en 1.119,47 m<sup>2</sup>, con una capacidad instalada para 330 estudiantes (1,92 m<sup>2</sup> por estudiante)</p> <p>En la gestión 2013 se construye en 1 unidad educativa 1 Bateria Sanitaria en 53,25 m<sup>2</sup> construidos con 6 inodoros hombres – 6 inodoros mujeres, 2 inodoros profesores para 573 estudiantes del nivel primario</p>	<p>9 Establecimientos Educativos de los Distritos 4, 7, 9,12 y 14 construidos tienen condiciones adecuadas para el aprendizaje con una capacidad instalada para 530 estudiantes del ciclo primario.</p>
		<p>En la gestión 2013 se construye 4 Proscenios con 262 m<sup>2</sup> construidos en 4 Unidades Educativas que benefician a 1223 estudiantes del nivel primario</p> <p>En la gestión 2013 se construye 1 Ambiente Administrativo 80.66 m<sup>2</sup> construidos en 1 Unidad Educativa beneficiando a 37 docentes</p>	<p>3 proscenios construidos en los distritos 4, 11 y 12, benefician a 1987 alumnos de primaria y secundaria, para actividades culturales, cívicas, sociales y recreativas.</p> <p>1 ambiente administrativo construido en la unidad educativa Elio Ribero del distrito municipal N° 12, beneficiando a 31 docentes.</p>
		<p>En la gestión 2013 se construye 4 Obras complementarias: 1 Muro Perimetral, 2 canchas múltiples y 1 Vestuario que benefician a estudiantes de 4 Unidades Educativas</p>	<p>3 obras complementarias: 1 muro perimetral y 2 canchas múltiples concluidas, benefician a 1045 estudiantes de primaria y secundaria.</p>
<b>1.2</b>	Docentes actualizados cualifican proceso de enseñanza	<p>291 Docentes actualizados cualifican procesos de enseñanza en 19 Unidades Educativas durante la gestión.</p> <p>218 Docentes implementan y sistematizan experiencias pedagógicas en 19 Unidades Educativas durante la gestión</p>	<p>277 Docentes de 15 Unidades Educativas participan en la elaboración de proyectos educativos en los distritos 4, 7, 9,11 y 12: 10 Proyecto de innovación pedagógica y 5 proyectos Socio comunitario con la transversal de medio ambiente beneficiando a 4083 estudiantes.</p> <p>213 Docentes de 15 Unidades Educativas socializan en 1 evento experiencias metodológicas y recursos educativos que han sido utilizados y probados en el aula, con niños y niñas del Nivel Primario.</p>
<b>1.3</b>	Padres de Familia participan en la educación de sus hijas/os.	<p>El 80% de 4541 padres y madres de familia de 19 Unidades Educativas tienen conocimiento sobre</p>	<p>El 89% de 3633 padres y madres de familia de 19 Unidades educativa son fortalecidos en procesos educativos de</p>

		<p>procesos educativos de sus hijos e hijas.</p> <p>Al menos el 60% de 3633 PPF en 19 Unidades Educativas participan activamente en la educación de sus hijos e hijas</p>	<p>sus hijos e hijas, a través de réplicas con la participación de docentes</p> <p>El 42% 981 de madres y padres de familia representantes de curso participan en reuniones apoyando al desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares sus hijas e hijos.</p>
<b>1.4</b>	Población escolar con hábitos saludables	<p>6485 Estudiantes del nivel primario de 19 unidades educativas con acciones preventivas en salud médico dental y nutrición.</p> <p>2000 PPF de 19 unidades educativas socializan acciones preventivas en salud y educación alimentaria nutricional en 2 eventos, durante la gestión</p>	<p>6385 estudiantes de 13 unidades educativas del nivel primario con control médico dental en 5 Centros de salud a través del programa del seguro escolar</p> <p>1409 Padres de Familia de 19 unidades educativas informados en 2 eventos sobre Educación Alimentaria 1 olimpiada de salud con la participación de la comunidad Educativa.</p>

### Gestión Organizativo Local

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>1</b>	<b>Resultado:</b>		
	Líderes y lideresas de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios mejoran su capacidad en gestión local en los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12.	<p>En la gestión 2013: Líderes de organizaciones locales de los distritos municipales 4,7-14, 9, 11 y 12 incorporan 25 demandas en los POAs municipales.</p> <p>De 78 líderes de organizaciones locales en los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12 se ha incrementado la participación de la mujer en un 2% en la gestión 2013</p>	<p>Líderes de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios de los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12 logran incorporar 49 demandas en los POAs municipales.</p> <p>3% de mujeres (2 mujeres) participan en organizaciones locales ocupando cargos como juntas escolares y vecinales.</p>
	<b>Productos:</b>		
<b>1.1</b>	Grupos locales desarrollan capacidades en gestión municipal	<p>En la gestión 2013: 185 personas de grupos locales capacitados en gestión municipal en los distritos municipales 4, 7.14, 9, 11 y 12.</p>	<p>81 (25 Hombres y 56 Mujeres) concluyen el curso de capacitación como Técnicos Auxiliares en Desarrollo Local y Técnicos Básicos en Desarrollo Local con mención en Gestión Municipal. (Instituto de Desarrollo).</p> <p>263 (92Hombres y 71 mujeres) comunarios y autoridades municipales, sindicales, educativas y de salud de los Distritos 9 y 11 han participado en la elaboración de Planes de Desarrollo Distrital.</p>

		En la gestión 2013: 113 líderes de Sindicatos Agrarios y Juntas Escolares de los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12 informados sobre la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Participación Ciudadana y Control Social.	92 (34 Hombres y 58 Mujeres) líderes y lideresas de Sindicatos Agrarios y Juntas Escolares han sido informados y sensibilizados sobre la Ley Marco de Participación Ciudadana y Control Social y Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.  91 (33 Hombres y 58 Mujeres) líderes de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios sensibilizadas en la participación de la mujer como lideresa en una organización social, liderazgo y Derechos de la mujer.
1.2	Comunidades participan activamente en el desarrollo de los proyectos del PSLZUR	Durante la gestión 2013: 26 personas de las comunidades, organizados en Comités de Desarrollo de los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12.	24 (11 Hombres y 13 Mujeres) personas, organizados en 5 Comités de Desarrollo de los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12, dirigen acciones en la implementación de proyectos del PDLZUR mediante 5 reuniones del Bloque Distrital.
		Al menos 190 personas de las comunidades organizados en Comités Operativos de los distritos municipales 4, 7-14, 9, 11 y 12, planifican, coordinan y ejecutan proyectos.	236 (91 Hombres y 145 Mujeres) personas organizadas en Comités Operativos de 15 comunidades educativas y 6 comunidades rurales, planifican y ejecutan actividades de los proyectos del PDLZUR en coordinación con el liderazgo de la comunidad, a través de 7 eventos.

## PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO

### Mejoramiento Pecuario

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
1	Resultado:		
	Mejorar los rendimientos de los sistemas de producción lechera en los Distritos 9 y 11	A partir del 2013: El rendimiento de producción lechera se incrementa en un 50% a partir de una producción lechera de 4,28 litros/vaca/día.	El rendimiento de producción de leche se incrementa en 25%, logrando una producción de 5.37 litros/vaca/día.
<b>Productos:</b>			



1.1	Infraestructura y equipamiento implementado básico	Equipamiento de 60 máquinas segadoras  .Equipamiento de 100 tachos para recolección de leche  Provisión de 12.320 Kg. De semilla de avena certificada	Se equipó con 55 máquinas segadoras, beneficiando a 54 agricultores de 2 distritos 9 y 11.  Se equipó 84 tachos de recolección de leche en dos distritos 9 y 11, beneficiando a 88 agricultores..  Se provisiono 22768 kgr. de semilla de avena certificada variedad Texas para una superficie 206 Has., beneficiando a 411 productores.
1.2	Productores capacitados en el manejo adecuado de ganado	15 auxiliares/extensionistas capacitados sobre aspectos básicos de manejo de ganado lechero  240 productores (as) capacitados en técnicas sobre el manejo y mejoramiento de ganado.	11 Auxiliares (3 mujeres y 8 varones) del distrito 9 y 11 participaron del curso de Sanidad animal y prácticas de inseminación artificial.  239 productores capacitados en dos módulos: en manejo de terneros y nutrición y alimentación.
1.3	Productores con ganado lechero mejorado	2965 cabezas de ganado promedio por año reciben asistencia contra la infestación parasitaria interna y externa mediante campañas.  80 terneros nacidos vivos mediante inseminación artificial.	2253 cabezas de ganado vacuno en promedio controlados dosificados mediante 3 campañas de desparasitación y vitaminización en los distritos 9 y 11.  62 terneros nacidos mediante las técnicas de Inseminación Artificial en dos distritos 9 y 11, beneficiando a 68 ganaderos.

### Promoción Microempresarial

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
1.1	<b>Resultado:</b>		
	Grupos asociativos de mujeres desarrollan emprendimientos productivos en los distritos 7-14 y 12 de la ciudad de El Alto.	A partir del 2013: 10 grupos asociativos con 120 mujeres consolidan emprendimientos productivos.	112 mujeres organizadas en 10 grupos asociativos de los Distritos 7-14 y 12 con destrezas productivas y de comercialización.
<b>Productos:</b>			

1.1.	Mujeres con capacidades y destrezas técnicas y de gestión de negocios.	<p>En la gestión 2013: Al menos 200 mujeres capacitadas en técnicas de producción.</p> <p>Al menos 200 mujeres elaboran 10 planes de negocio grupal.</p> <p>Al menos 30 mujeres de las directivas de asociaciones capacitadas en 1 curso de liderazgo.</p> <p>Al menos 150 mujeres participan de dos ferias exposición de trabajos.</p>	<p>195 mujeres capacitadas técnicamente de los Distritos 7-14 y 12 correspondientes a 10 grupos de mujeres. Tejidos y Repostería.</p> <p>10 planes de negocios con la participación 112 de mujeres, instrumento que permite orientar el trabajo de 10 grupos asociativos.</p> <p>23 mujeres representantes de grupos participan de un taller sobre el rol de las líderes, Directivas de cada grupo y establecer actividades comunes.</p> <p>158 Mujeres participan en dos ferias zonales exponiendo los productos elaborados en las capacitaciones.</p>
------	--	---	---

#### Fortalecimiento a la Iglesia Local

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
1	<b>Resultado:</b>		
	Fortalecida la capacidad de la iglesia local para su servicio integral a la comunidad en los distritos 4, 7-14, 9, 11, 12 del Municipio de El Alto	15 iglesias evangélicas integradas en los procesos de desarrollo local de sus comunidades.	15 de 19 iglesias de diferentes denominaciones (lo que representa un 79% de Iglesias, participan en la difusión de valores en las comunidades educativas distritos 4,7, 9 ,11 y 12.
<b>Productos:</b>			
1.1	Iglesias organizadas en un comité de Desarrollo Diaconal CODD consolidado, para la proclamación del evangelio integral en la comunidad.	Al 2013: 15 de 19 iglesias evangélicas de diferentes denominaciones conforman el comité de desarrollo diaconal y trabajan juntos en la proclamación del evangelio en las comunidades educativas.	Se consolida el Comité de Desarrollo Diaconal con la participación de 15 iglesias evangélicas locales, impulsando la proclamación del evangelio integral en padres de familia e hijos/as de 17 unidades educativas.
1.2	Capacitar a Pastores y Líderes en Misión Integral.	Al 2013: 100 de 120 pastores, pastoras, líderes y lideresas capacitados en Misión Integral.	132 pastores(as) líderes y de 15 iglesias capacitados en misión integral asumen con responsabilidad el trabajo en 17 unidades educativas.
1.3	Capacitar a líderes juveniles en liderazgo diaconal e integral.	120 líderes y lideresas juveniles capacitados en Liderazgo Diaconal.	169 líderes y lideresas juveniles (141%) de 15 iglesias capacitados en liderazgo diaconal con 5 cursos, conforman los equipos de trabajo y son responsables de la difusión de valores a niños y jóvenes de 17 unidades educativas.

#### Fortalecimiento Familiar

N°	Objetivos de Resultado/Producto	Indicador planificado	Logro Narrativo (Cuantitativo y Cualitativo)
<b>1</b>	<b>Resultado:</b>		
	Relaciones Familiares mejoradas en base a principios y valores bíblicos en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12 del Municipio de El Alto.	Al final del año 2013: 1356 padres de familia conocen valores de amor, confianza, respeto y el buen trato en las relaciones familiares.	1.623 padres de familia de 19 Unidades Educativas conocen y reflexionan sobre valores que favorecen el buen trato en las relaciones familiares.
	<b>Productos:</b>		
<b>1.1</b>	Líderes de las comunidades educativas e iglesias trabajan juntos en la difusión de valores.	Al 2013: Al menos 15 comunidades educativas y 15 iglesias evangélicas trabajan juntas en la difusión de valores para mejorar las relaciones familiares.	15 Iglesias Evangélicas asumen la responsabilidad de la difusión de valores en estudiantes y padres de familia en 17 comunidades educativas.
<b>1.2</b>	Padres de Familia conocen valores que mejoran las relaciones y el buen trato con sus hijos e hijas.	Al 2013: Al menos 1.350 padres y madres de familia de 19 unidades educativas, conocen valores y principios de amor, respeto, responsabilidad y el buen trato para las buenas relaciones entre padres e hijos.	1.623 padres y madres de familia conocen valores y el buen trato en las relaciones familiares fortaleciendo la relación de la pareja y de los padres con sus hijos/as.)
<b>1.3</b>	Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, conocen valores que fortalecen sus relaciones familiares.	Al 2013: 3.480 niños y niñas y 2.800 jóvenes, conocen valores y principios bíblicos de amor, confianza, respeto, y responsabilidad y el buen trato para las buenas relaciones en la familia.	2.473 niños y niñas, y 2.590 jóvenes, conocen y reflexionan sobre valores bíblicos para mejorar las relaciones entre padres e hijos.
<b>1.4</b>	Jóvenes y señoritas líderes de las iglesias conocen herramientas y metodología de la enseñanza para niños, niñas y jóvenes	Al 2013 8 líderes y lideresas juveniles de las iglesias capacitados integralmente.	4 líderes y lideresas juveniles de 15 iglesias capacitados en metodologías de enseñanza, realizan prácticas en las unidades educativas

## IMPACTO LOGRADO

- ✓ En educación, se fortaleció la sensibilización a padres, madres de familia y docentes acerca de mejorar y promover mayores oportunidades educativas para las niñas, siendo que las niñas/niños tienen igual acceso, participación y protagonismo en las actividades que se desarrollan en sus unidades educativas, según los datos de monitoreo en la gestión 2012 muestran los siguientes datos: matriculación general 3863v; 3852m, repitencia 57v; 37m y abandono 116v; 90m de una cobertura estudiantil (inscrita en 2012) de 7715.

Asimismo, en actividades de Planificación, implementación y evaluación del proyecto, la mujer es protagonista del proceso, asumiendo con responsabilidad las funciones delegadas por sus comunidades afianzando su participación, considerando también que las acciones están dirigidas a los varones.

- ✓ A nivel de las Directivas de Distrito (instancia de dirección promovida por el PDLZUR), de 34 líderes que participan 14 son mujeres, y a nivel de comités operativos (instancia de ejecución promovida por el PDLZUR) de 175 personas 112 son mujeres asumiendo responsabilidades estratégicas que dinamiza la implementación de los proyectos de Desarrollo comunitario.

- ✓ Es importante resaltar que en el ámbito productivo, se desarrolló procesos de fortalecimiento a un grupo significativo de mujeres asociadas a la microempresa, relacionados a los derechos y la violencia contra las mujeres, generando tiempos reflexivos en las participantes, del cual se tiene comentarios como: “La violencia se aprende en la casa”, “ellos piensan que somos de su propiedad” ,” Si a mi hija su marido le maltrata le denuncio...” esta percepciones fueron analizadas y orientadas por una especialista en el tema.
- ✓ El trabajo en los proyectos productivos, apertura oportunidades para un reconocimiento social de la mujer y su entorno familiar, entendiendo que las destrezas que desarrollan determina un posicionamiento social y económico en el ámbito familiar y comunitario.

## PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

EN PLANILLA EXCEL ADJUNTA

## RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTIONES 2005 -  
2013**  
(Expresado en Dólares americanos)  
**PROGRAMA: Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR)**  
**FINANCIADOR: MISION ALIANZA - NORUEGA**

GESTION	MISION ALIANZA	APORTE LOCAL	TOTAL
2005	673.651,00	223.330,00	896.981,00
2006	743.052,00	245.463,00	988.515,00
2007	885.367,00	250.216,00	1.135.583,00
2008	824.843,00	257.231,00	1.082.074,00
2009	860.437,00	296.179,00	1.156.616,00
2010	741.328,00	269.799,00	1.011.127,00
2011	859.770,00	410.908,00	1.270.678,00
2012	831.777,00	546.776,00	1.378.553,00
2013	775.529,00	408.847,00	1.184.376,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.195.754,00</b>	<b>2.908.749,00</b>	<b>10.104.503,00</b>

## MARCO LOGICO

### PROGRAMA DESARROLLO HUMANO

<b>Meta a largo plazo</b>	Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y la <i>salud materna infantil de la población de los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12 de la ciudad de El Alto.</i>
<b>Indicador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tasa de término neto al 8vo año de escolaridad &gt; 41.9%</i></li> <li>• <i>Brecha de género en la tasa de termino a 8vo de primaria &lt; -5.1%</i></li> <li>• <i>Tasa de Promoción a 8vo de primaria &gt; al 92%</i></li> <li>• <i>Tasa de reprobación en el Nivel primario &lt; 4,13%</i></li> <li>• <i>Tasa de abandono en el nivel de primario &lt; 4.23%</i></li> <li>• <i>Tasa de MM de 220 a 200 por 100000 nacidos vivos</i></li> <li>• <i>Tasa de MI de 65 a 55 por 1000 nacidos vivos</i></li> </ul>

<b>1. Objetivo Inmediato /sub meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Indicador</b>
<b>1.1. Educación</b>	Mejorar el rendimiento escolar con equidad en el nivel primario en unidades educativas fiscales de los distritos 4, 7-14, 9, 11, 12 del municipio de El Alto.	<p>Del 2014 al 2017:</p> <p>De 4% de niños y niñas con repitencia se ha disminuido a 2%.</p> <p>De 43 de promedio se incrementa a 50 en las áreas de matemáticas y lenguaje.</p> <p>Se reduce el hacinamiento de 50 a 40 estudiantes por aula.</p> <p>Se disminuye de 23% a un 13% de la población escolar con desnutrición aguda.</p>
<b>1.1.1. Infraestructura</b>	Infraestructura escolar adecuada y en funcionamiento.	<p>Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 aulas construidas y equipadas según normas, para una capacidad instalada de 2220 estudiantes con 5830.71 m2 construidos.</li> <li>• 15 baterías sanitarias c/capacidad instalada de 7200 estudiantes con 798.75 m2 construidos; 1 oficina administrativa; 10 proscenios con 2852 m2 construidos y 17 obras complementarias (canchas múltiples, entorno y áreas verdes), 3 vaciado de patios.</li> </ul>

1.1.2. Capacitación	Docentes actualizados cualifican procesos de enseñanza.	Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 83% de 350 docentes están actualizados en Procesos de Innovación Pedagógica.</li> <li>• Al menos el 75% de 290 docentes aplican prácticas de innovación pedagógica.</li> </ul>
1.1.3. Información	Padres de Familia participan en la educación de sus hij@s.	Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 80% de 4541 padres y madres de familia tienen conocimiento sobre procesos de educación de sus hijos e hijas.</li> <li>• Al menos el 60% de 3633 PP.FF. participan activamente en la educación de sus hijos e hijas.</li> </ul>
1.1.4. Campañas	Población escolar con hábitos saludables	Hasta el 2013 se tiene en 19 unidades educativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 90% de 10.204 estudiantes del nivel primario cuentan con control médico-dental.</li> <li>• Al menos el 80% de los estudiantes y 70% de PP.FF. conocen 2 medidas de prevención en salud nutricional.</li> </ul>
<b>1.2. Salud Comunitaria</b>	Mejorar las coberturas de atención en salud materno infantil de los distritos 7-14, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.	Del 2014 al 2017 elevar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 2% a 6% atención con control prenatal a mujeres gestantes.</li> <li>• De 65% a 80% niñas y niños menores de 1 año inmunizados.</li> <li>• 60% de niñas y niños menores de 2 años con control de crecimiento y desarrollo.</li> </ul>
1.2.1. Infraestructura	Centros de salud con equipamiento básico y funcional.	Hasta el 2013, en 5 centros de salud se tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 equipos de atención materno infantil.</li> </ul>
1.2.2. Capacitación	Técnicos operadores y Responsables locales en salud capacitados.	Hasta el 2013 en 15 comunidades se tendrá: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 técnicos en salud con conocimientos en gestión de calidad.</li> <li>• 200 agentes comunitarios en salud con conocimientos de 5 prácticas básicas del AIEPINUT (Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia y nutrición) y el 50% con prácticas en salud materno infantil.</li> <li>• 1500 mujeres y niños/as &lt; 5 años referidos a centros de salud por agentes comunitarios.</li> </ul>
1.2.3. Información	Mujeres en edad fértil informadas en salud materno infantil.	Hasta el 2013 en 15 comunidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% de 2000 mujeres con conocimientos sobre la salud materna infantil y alimentación complementaria.</li> </ul>

## PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO

<b>Meta a largo plazo</b>	Contribuir al incremento de los ingresos económicos de los distritos 7, 9, 11 y 12 del municipio de El Alto.
<b>Indicador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento del ingreso per cápita.</li> </ul>

<b>2. Objetivo Inmediato /sub meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Indicador</b>
<b>2.1. Mejoramiento Pecuario</b>	Mejorar los rendimientos de los sistemas de producción lechera en los Distritos rurales 9 y 11.	Del 2014 al 2018 en los distritos 9 y 11 se ha incrementado: <ul style="list-style-type: none"> <li>El rendimiento de producción lechera de 4.28 lts/vaca/día en un 50%</li> </ul>
<b>2.1.1. Infraestructura</b>	Infraestructura básica pecuaria implementada.	Hasta el 2013 en el distrito 9 y 11 se tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura básica implementada (12 bretes, 513 bebederos).</li> <li>Equipamiento lechero implementado (60 maquinas segadoras y 100 tachos para recolección de leche)</li> <li>149 semovientes introducidos (125 GMEA; 24 MAN-B).</li> </ul>
<b>2.1.2. Capacitación</b>	Productores capacitados en el manejo adecuado de ganado.	Hasta el 2013 se tendrá: <ul style="list-style-type: none"> <li>15 Auxiliares/extensionistas ejercitan un acompañamiento sobre aspectos básicos de manejo de ganado lechero.</li> <li>Al menos 80% de 240 productores (as) conocen técnicas sobre sanidad animal, Inseminación Artificial, ordeño, siembra y henificado de forrajes.</li> </ul>
<b>2.1.3. Campañas</b>	Productores con ganado lechero mejorado.	Hasta el 2013 se tendrá: <ul style="list-style-type: none"> <li>270 terneros nacidos mediante inseminación artificial.</li> <li>120 has con pastos mejorados mediante la introducción de semillas de pastos.</li> <li>Reducir al 50% la infestación parasitaria interna y externa.</li> </ul>
<b>2.2. Promoción Microempresarial</b>	Mujeres de los Distritos 7-14 y 12 implementan emprendimientos productivos grupales.	Entre el 2014 al 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>10 grupos con 120 mujeres conforman asociaciones productivas.</li> </ul>



2.2.1.Capacitación	Mujeres capacitadas con habilidades técnicas productivas y gerenciales.	Hasta el 2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 mujeres conforman 10 grupos asociativos organizadas.</li> <li>• 120 mujeres aplican conocimientos técnicos para generar productos.</li> <li>• 150 mujeres conocen herramientas de gestión, comercialización y emprendimiento grupal.</li> </ul>
2.2.2.Información	Mujeres informadas sobre desarrollo personal y proactivo.	Hasta el 2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 150 mujeres informadas en aspectos de desarrollo personal y pro activo.</li> </ul>

### PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

<b>Meta a largo plazo</b>	Contribuir al empoderamiento de las comunidades de los distritos 4,7-14, 9, 11 y 12.	
<b>Indicador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor Ejercicio de Participación Ciudadana con equidad de género.</li> <li>• Mayor Incidencia en Control Social.</li> </ul>	

3. Objetivo Inmediato /sub meta	Resultado	Indicador
<b>3.2. Fortalecimiento Organizacional</b>	Comunidades de los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12 elevan su participación ciudadana.	Del 2014 al 2018, en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos en un 30% se incrementa la incorporación de las demandas de la población en el POA municipal.</li> <li>• Al menos el 40% de mujeres participan en la estructura de cargos en las organizaciones locales.</li> </ul>
3.2.1.Capacitación	Grupos locales de las comunidades con Participación Ciudadana.	Hasta el 2013 en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 varones y mujeres de 5 distritos capacitados en participación ciudadana.</li> <li>• Al menos un 60% con prácticas en participación ciudadana.</li> </ul>

<b>3.2.2. Información</b>	Líderes de las Organizaciones locales con procesos de Gestión Municipal.	Hasta el 2013 en los distritos 4, 7-14, 9, 11 y 12: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un 80% de líderes de 6 sindicatos agrarios y 19 Juntas Escolares conocen procesos de gestión municipal.</li> <li>• Al menos un 80% de Líderes de 19 Juntas Escolares y 6 Sindicatos Agrarios ejercen sus funciones.</li> <li>• Al menos un 80% de líderes de 6 Sindicatos Agrarios y 19 Juntas Escolares trabajan de manera articulada.</li> </ul>
---------------------------	--	---

### Indicadores de nivel de resultado: Educación

Indicador de Meta	Valor de línea base	Meta 2013	Medios de verificación
<p>En 19 unidades educativas del 2009 al 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 292 aulas para 8.760 alumnos (66 construidas)</li> <li>• 15 ambientes administrativos (1 construidos)</li> <li>• 25 baterías sanitarias para 8760 alumnos (15 construidas)</li> <li>• 10 proscenios</li> <li>• 3 vaciados de patio</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 83% de 350 docentes de nivel primario actualizados en procesos de innovación pedagógica.</li> <li>• Al menos el 75% de 290 docentes aplican prácticas pedagógicas adecuadas.</li> </ul>	<p>En 15 unidades educativas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 152 aulas regulares para 4583 alumnos</li> <li>• 1 Unidad Educativa con ambiente administrativo funcionando</li> <li>• 15 baterías sanitarias en funcionamiento para 5061 alumnos</li> <li>• No existe proscenios y vaciados de patio.</li> <li>• Docentes aplican procesos pedagógicos tradicionales en lenguaje y matemáticas.</li> </ul>	<p>En 19 unidades educativas D 4, 7-14, 12, 9 y 11:</p> <p>Construcción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 aulas</li> <li>• 2 baterías sanitarias</li> <li>• 4 proscenios</li> <li>• 7 obras complementarias</li> <li>• 2 eventos de actualización pedagógica con 40 Docentes de Nivel Inicial y 250 de nivel primario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planos aprobados, actas de entrega</li> <li>• Inventarios, actas de recepción</li> <li>• Normas del sistema nacional de educación</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Plan de capacitación</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo y sistematización de 14 experiencias de innovación pedagógica con 218 Docentes del nivel primario en Lenguaje y Matemática</li> <li>• 19 Unidades Educativas fortalecidas gestionan Proyecto Educativo.</li> <li>• 1 Estudio sobre calidad educativa en el área de influencia.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 80% de 4541 padres y madres de familia tienen conocimiento sobre procesos de educación de sus hijos e hijas.</li> <li>• Al menos el 60% de 3633 PP.FF. participan activamente en la educación de sus hijos e hijas.</li> <li>• El 90% de 10.204 estudiantes del nivel primario cuentan con control médico – dental</li> <li>• Al menos el 80% de los estudiantes y 70% Padres de familia conocen 2 medidas de prevención en salud nutricional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 20% de 2171 padres y madres de familia tienen conocimiento sobre procesos de educación de sus hijos e hijas.</li> <li>• Solo el 5% de alumnos del nivel escolar cuentan con control médico dental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3633 padres y madres de familia informados en 2 eventos sobre apoyo a procesos pedagógicos de sus hijos e hijas.</li> <li>• 2180 padres y madres de familia participan en actividades de relación escuela y hogar</li> <li>• 6750 estudiantes del nivel primario con acciones preventivas en salud medico dental y nutricional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de información</li> <li>• Materiales de difusión</li> <li>• Informes anuales</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas.</li> <li>• Registros de campañas.</li> <li>• Informes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas.</li> </ul>

**Indicadores de nivel de resultado: Salud Comunitaria**

Indicador de producto	Valor de línea base	Meta 2013	Medios de verificación
<p>En 5 centros de salud del 2009 al 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 equipos de atención materno infantil</li> <li>• Técnicos operadores y Responsables locales en salud capacitados 25 técnicos con servicios de calidad y calidez en 15 comunidades y/o zonas.</li> <li>• 200 Agentes comunitarios en salud con conocimientos de salud materna infantil y alimentación complementaria.</li> <li>• 1500 mujeres y niños/as &lt; 5 años referidos a centros de salud por agentes comunitarios</li> <li>• 80% de 2000 mujeres y varones con conocimientos sobre la salud materna infantil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 equipos de atención materna infantil y 20 muebles.</li> <li>• 25 operadores en salud con dificultades en la prestación de servicio con calidad y calidez</li> <li>• 2% de la comunidad conoce como prevenir las enfermedades prevalentes en el binomio madre niño@</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 centros de salud con 25 técnicos capacitados en gestión de calidad (plan de acreditación)</li> <li>• 200 agentes comunitarios en salud articulados a 5 centros.</li> <li>• 1500 mujeres en edad fértil y niños/as menores de cinco años son referidos a los centros de salud por los agentes comunitarios</li> <li>• 1800 MEF informadas en AIEPINUT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de capacitación</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Programa de información</li> <li>• Materiales de difusión</li> <li>• Informes anuales</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Registros de campañas</li> <li>• Informes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Programa de información</li> <li>• Materiales de difusión</li> <li>• Informes anuales</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Programa de información</li> <li>• Materiales de difusión</li> <li>• Informes anuales</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas.</li> </ul>

**Indicadores con metas para 2013 a nivel de resultados: Mejoramiento pecuario**

Indicador de producto	Valor de línea base	Meta 2013	Medios de verificación
<p>En el distrito 9 y 11 se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestructura básica implementada (12 bretes, 513 bebederos).</li> <li>• Equipamiento lechero implementado (60 máquinas segadoras y 100 tachos para recolección de leche).</li> <li>• 149 semovientes introducidos (125 GMEA; 24 MAN-B).</li> </ul>	<p>En el distrito 9 y 11 se tiene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 46% de los productores cuentan con establos.</li> <li>• Un 20% de los productores cuentan con infraestructura básica pecuaria (bretes, heniles y bebederos).</li> </ul>	<p>En el distrito 9 y 11 se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 productores con maquinas Segadoras para la cosecha de forraje.</li> <li>• 100 productores con tachos para la recolección de leche en los ordeños de ganado vacuno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de recepción</li> <li>• Informes de evaluación.</li> </ul>
<p>Hasta el 2013 se tendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Auxiliares/extensionistas ejercitan un acompañamiento sobre la sanidad de ganado lechero.</li> <li>• Al menos 80% de 240 productores (as) conocen técnicas sobre sanidad animal, Inseminación Artificial, ordeño, siembra y henificado de forrajes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se tiene promotores ni técnicos para el sistema de producción lechero.</li> <li>• El 85 % de los productores no recibieron capacitación en sistemas de producción lechero.</li> <li>• El 68% del ganado vacuno con parásitos internos y externos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 extensionistas comunitarios capacitados.</li> <li>• 240 productores capacitados en 1 curso sobre Sanidad animal y 1 curso en manejo de ganado en dos distritos.</li> <li>• 1 Feria exposición de ganado mejorado y productos derivados con 60 productores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de capacitación</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Plan de capacitación</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Informes</li> </ul>
<p>Hasta el 2013, se tendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 270 terneros nacidos mediante inseminación artificial.</li> <li>• 120 has con pastos mejorados recuperado mediante la introducción de semillas pastos.</li> <li>• Reducir al 50% la infestación parasitaria interna y externa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 comunidades cuentan con el 22% de ganado mejorado.</li> <li>• El 18% de los productores utilizan técnicas de inseminación artificial.</li> <li>• El 68% del ganado con infestación parasitaria interna y externa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 terneros nacidos mediante inseminación artificial.</li> <li>• 1 cultivo anual de 134 hectáreas con participación de 566 productores.</li> <li>• 2965 cabezas de ganado promedio controlados en 6 campañas de sanidad con la participación de 566 productores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros</li> <li>• Lista de participantes</li> <li>• Evaluaciones y auditorías internas y externas.</li> </ul>

**Indicadores de nivel de resultado: Promoción Microempresarial**

Indicador de Resultado y producto	Valor línea base	Meta 2013	Medios de verificación y método de recopilación
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 120 mujeres conforman 10 grupos asociativos.</li> <li>• Al menos 120 mujeres Aplican conocimientos técnicos para generar productos.</li> <li>• 150 mujeres conocen herramientas de gestión y emprendimiento grupal.</li> <li>• Al menos 150 mujeres conocen técnica básicas de promoción y comercialización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un 56% (de 170) de las mujeres trabaja por cuenta propia y realiza trabajos familiares.</li> <li>• Un 56% (de 170) de las mujeres no está asociada.</li> <li>• Un 41% (de 170) de las mujeres no participó de capacitaciones anteriores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 mujeres de 10 grupos asociativos capacitadas en dos cursos técnicos.</li> <li>• 200 mujeres elaboran 10 planes de negocio grupal.</li> <li>• Al menos 30 mujeres de las directivas de las asociaciones capacitadas en 1 curso de liderazgo.</li> <li>• 150 mujeres de dos distritos participan en 2 ferias de exposición de trabajos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de negocios.</li> <li>• Reglamento de funcionamiento.</li> <li>• Organigrama de la asociación.</li> <li>• Productos elaborados.</li> <li>• Registros de participación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 150 mujeres informadas en aspectos de desarrollo personal y pro activo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un 52% (de 170) de las mujeres piensa iniciar algún emprendimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 mujeres participan en dos talleres de información sobre manejo de conflictos y relaciones interpersonales en dos distritos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros de participación.</li> </ul>

**Indicadores de nivel de resultado: Fortalecimiento Organizacional**

Indicador de producto	Valor de línea base	Meta 2013	Medios de verificación
<p>Hasta el 2013 en los distritos 4, 7, 9, 11 y 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 varones y mujeres de 5 distritos capacitados en participación ciudadana.</li> <li>• Al menos un 60% con prácticas en participación ciudadana.</li> <li>• Un 80% de líderes de 6 sindicatos agrarios y 19 Juntas Escolares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo un 32% de la demanda social de las comunidades es incorporada en POA's Municipales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 185 hombres y mujeres capacitados en Gestión Municipal y participación ciudadana en 1 curso de 4 módulos en 5 distritos municipales.</li> <li>• 113 líderes y lideresas informados en 2 seminarios taller sobre la nueva legislación boliviana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de capacitación.</li> <li>• Convenios.</li> <li>• Registro de participantes.</li> <li>• Registro de participantes.</li> <li>• Actas de reunión.</li> <li>• Informes</li> <li>• Plantillas de firmas</li> </ul>

<p>conocen procesos de gestión municipal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos un 80% de Líderes de 19 Juntas Escolares y 6 sindicatos Agrarios ejercen sus funciones.</li> <li>• Al menos un 80% de líderes de 6 sindicatos Agrarios y 19 Juntas Escolares trabajan de manera articulada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 60% de los líderes varones permanecen en su cargo y el 90% de lideresas permanecen en todo el periodo en sus cargos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 líderes de 5 Comités de Desarrollo dirigen acciones en la implementación de proyectos del PDLZUR en 6 reuniones del Bloque Distrital.</li> <li>• 190 representantes de Comités operativos, de 19 Juntas Escolares y 6 sindicatos agrarios, participan en 10 reuniones de coordinación y evaluación para la ejecución de actividades en 5 Distritos.</li> <li>• 2 eventos de intercambio de experiencias con 50 líderes y lideresas de 25 organizaciones locales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nómina de las directivas de Juntas Escolares y Sindicatos Agrarios.</li> </ul>
--	---	---	---